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CG-1 APPLICABILITA DELLE CONDIZIONI GENERALI

Le presenti Condizioni Generali di Appalto costituiscono il documento di riferimento per i
Contratti di Appalto o Convenzioni per Lavori, Forniture o Servizi emessi da A2A S.p.A. e sue
societa controllate.

Per “Attivita Oggetto del Contratto” si intendono tutti i lavori, servizi, prestazioni e forniture
meglio definiti nel contratto e/o nei suoi allegati.

Nel caso in cui I'oggetto dell'appalto sia costituito unicamente dalla prestazione di servizi, le
clausole che disciplinano la realizzazione di beni tangibili (in particolare quelle sull'ultimazione
e sui collaudi) si applicheranno solo in quanto compatibili con la natura e le caratteristiche di
tali prestazioni e salvi gli adattamenti del caso.

CG-2 DEFINIZIONI

Quando le dizioni ed espressioni qui di seguito specificate sono menzionate nei Documenti
Contrattuali stanno ad indicare o a definire:

a. A2A Spa
A2A S.p.A. con sede legale in Brescia, Via Lamarmora 230.

b. Committente
A2A S.p.A. o la societa controllata/collegata che ha affidato all'Appaltatore I'esecuzione delle
Attivita Oggetto del Contratto.

c. Appaltatore
La persona fisica o giuridica e/o il Raggruppamento Temporaneo di Imprese che, con
I'accettazione del Contratto di Appalto, si impegna all’esecuzione delle Attivita Oggetto del
Contratto stesso.

d. Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI)
Designa un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi costituito anche
mediante scrittura privata.

e. Contraenti o Parti
L’Appaltatore ed il Committente congiuntamente definiti.

f. Contratto o Contratto di Appalto o Convenzione per lavori o Contratto per Servizi o
Accordo Quadro o Ordine o Lettera d’Ordine
L'atto o il complesso degli atti contenente I'accordo o la convenzione tra i Contraenti per
I'esecuzione dell’oggetto dell’appalto.
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II richiamo delle suddette definizioni, fatto nei Documenti Contrattuali, deve intendersi
applicabile in funzione del caso specifico (Contratto di Appalto o Convenzione per Lavori o
Contratto per Servizi Vari).

g. Data di decorrenza del Contratto
Agli effetti dell'applicazione delle clausole contrattuali si intende la data indicata nel
Contratto.

h. Ordine applicativo
Altrimenti detto Lettera di Incarico o Ordine di Esecuzione Specifica o Specifica di
Attingimento.
Documento integrante la Convenzione per Lavori o I’Accordo Quadro o il Contratto di Appalto
o per Servizi, emesso dal Committente per |'esecuzione specifica di Lavori o Servizi.

i. Importo o Ammontare del Contratto
L'importo globale delle Attivita Oggetto del Contratto, riportato nel Contratto stesso.

j- Cronogramma Contrattuale
Il documento, facente eventualmente parte dei Documenti Contrattuali, che elenca le
principali Attivita Oggetto del Contratto e riporta le relative Date Contrattuali.

k. Date Contrattuali
Le date stabilite nei Documenti Contrattuali che vincolano le Parti al rispetto delle scadenze
significative in relazione all’avanzamento delle Attivita Oggetto del Contratto.

. Documenti Contrattuali
L'insieme dei documenti costituenti il Contratto tra cui sono compresi quelli che definiscono
le Attivita Oggetto del Contratto e regolano il rapporto contrattuale tra le Parti.

m. Dichiarazione di Accettazione
Il documento sottoscritto dal legale rappresentante dell'Appaltatore con il quale lo stesso
accetta incondizionatamente il contratto ed i relativi allegati.

n. Piano operativo di sicurezza (POS)
Il documento definito dal D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii. che il datore di lavoro dell’Appaltatore redige
in riferimento al singolo cantiere interessato.

0. Attivita Oggetto del Contratto
Il complesso delle opere, delle apparecchiature, degli impianti e delle prestazioni la cui
modalita di esecuzione e/o consistenza e definita dai Documenti Contrattuali.

p. Direttore del Cantiere
Il soggetto incaricato dell'Appaltatore a cui e affidata la conduzione e I'organizzazione del
Cantiere.
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g. Rappresentante del Committente/ Delegato Committenza
Il soggetto designato dal Committente per la gestione del Contratto nonché per verifiche e
controlli amministrativi ed eventuali coordinamenti tra piu Appaltatori.

r. Subappaltatore o Subfornitore
La persona fisica o giuridica che eseguira una parte o parti determinate delle Attivita Oggetto
del Contratto a seguito di impegno assunto direttamente con I'Appaltatore o con altro
subappaltatore.

s. Singolare e Plurale
Le parole espresse al singolare includono anche il plurale e viceversa quando il contesto lo
richiede.

t. Opere Provvisorie o Provvisionali
Le opere accessorie, anche speciali, di qualsiasi tipo e natura, necessarie per consentire
I'esecuzione e la manutenzione delle opere permanenti appaltate fino alla loro consegna
definitiva.

u. Installazioni (impianti) di cantiere
| baraccamenti, gli impianti e i depositi provvisori che devono essere installati nei pressi delle
opere per poter eseguire le Attivita Oggetto del Contratto.

v. Giorni di Calendario
| giorni consecutivi compresi sabati, domeniche e le festivita riconosciute come tali dalla
legislazione vigente. Le parole "giorni" e "periodi di tempo" avranno il significato di giorni di
calendario.

w. Giorni Lavorativi
| giorni di calendario escluse le domeniche e le festivita riconosciute come tali dallo Stato a
tutti gli effetti civili nonché le festivita patronali.

X. Prove in bianco
Tutte le prove, le verifiche e i controlli sull'impianto e/o sui macchinari, stabilite dai documenti
contrattuali, in condizione di funzionamento “a freddo”, e cioé senza allacciamento
dell'impianto o del macchinario agli utilizzatori dello stesso (rete o altro circuito di carico).

y. Prove di funzionamento
Tutte le prove, le verifiche e i controlli sull'impianto e/o sui macchinari, stabilite dai documenti
contrattuali, in condizione di carico, e cioé con allacciamento dell’'impianto o del macchinario
agli utilizzatori dello stesso (rete o altro circuito di carico).

z. Esercizio provvisorio
Esercizio dell'impianto o del macchinario, successivo alle prove di funzionamento, avente lo
scopo di verificare le condizioni di funzionamento dell’impianto stesso in condizioni di pieno
esercizio e il rispetto dei parametri contrattuali.
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CG-3 IL CONTRATTO
Il Contratto & I'atto o il complesso di atti che definisce e disciplina la tipologia delle attivita da
eseguire e stabilisce inoltre le specifiche norme economiche, giuridiche ed amministrative

inerenti il Contratto stesso.

Il Contratto e costituito dai Documenti Contrattuali che definiscono sia le norme generali sia
le caratteristiche tecniche per I'esecuzione delle attivita previste.

| Documenti Contrattuali di norma sono, in ordine d'importanza, i seguenti:

. Contratto o Ordine o Lettera d’Ordine e relativa Lettera/Dichiarazione di Accettazione;

o Condizioni Speciali di Appalto, redatte in relazione al tipo di Appalto Oggetto del
Contratto;

o Condizioni Generali di Appalto, il presente documento;

o Specifiche Tecniche, che contengono le norme e le prescrizioni tecniche relative alle
Attivita Oggetto del Contratto, comprensive dei Dati Garantiti ed Informativi ove
previsti;

o Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) redatto nel rispetto

delle previsioni del D.Igs. 81/2008 ss.mm.ii.;

o Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) ai sensi del D.Igs 81/2008 ss.mm.ii. per gli
appalti soggetti alla disciplina per i cantieri temporanei o mobili, di cui al Titolo IV del
decreto medesimo;

o Eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e di coordinamento qualora
previsto ai sensi del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;

. Disegni e Cronogramma quando necessari;
o Elenco Prezzi, che definisce i corrispettivi dovuti per le Attivita Oggetto del Contratto;
o Piano Controllo o Garanzia della Qualita quando necessario.

Possono far parte del Contratto e quindi dei Documenti Contrattuali, eventuali altri documenti
(programmi dettagliati delle attivita contrattuali, fogli dati, elenchi materiali, formulari per
prove e collaudi, elenco subfornitori, etc.).

La definizione del tipo di Contratto (ad esempio se a misura, a corpo, a corpo con prezzo chiuso
cosiddetto "chiavi in mano" ecc.) € data nel Contratto stesso o nelle Condizioni Speciali di
Appalto.
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CG-4 ONERI ED OBBLIGHI CONTRATTUALI

Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per I'espletamento del Contratto devono intendersi a
completo carico dell'Appaltatore ad esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico
del Committente nei Documenti Contrattuali.

L'enunciazione degli obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore che si fa nei Documenti
Contrattuali non e limitativa, nel senso che, ove si rendesse necessario da parte
dell'Appaltatore affrontare obblighi ed oneri non specificatamente indicati nei singoli
documenti, ma necessari per |'espletamento generale degli obblighi contrattuali medesimi,
guesti sono a completo carico dell'Appaltatore.

Non sono ritenute valide le clausole contenute nelle "condizioni generali di vendita".

CG-5 RAPPRESENTANZA DEL COMMITTENTE E DIRITTO DI ACCESSO E VERIFICA

Il Committente, tramite suoi Rappresentanti incaricati, in taluni casi definiti come Delegati
Committenza, ha il diritto di controllare lo svolgimento delle Attivita Oggetto del Contratto e
di verificarne lo stato a sensi dell’art. 1662 del Codice Civile e di controllare la perfetta
osservanza da parte dell'Appaltatore di tutte le prescrizioni e disposizioni contenute nel
Contratto di Appalto.

Per I'espletamento delle sopraccitate attivita i Rappresentanti del Committente hanno il
diritto di accedere, in qualsiasi momento o circostanza, alle officine, baracche, magazzini e
luoghi di lavoro in genere dell'Appaltatore e/o dei suoi subappaltatori.

Al Committente e altresi riservata l'incondizionata facolta per i propri organi di controllo,
nell’espletamento dei compiti istituzionali, di accedere agli uffici dell’Appaltatore al fine di
verificare tutte le procedure — nonché le relative risultanze — attinenti alle Attivita Oggetto del
Contratto.

In ogni caso, il Committente prende atto che ogni decisione in merito ai tempi, ai modi e ai
soggetti designati alla verifica delle procedure utilizzate dall’Appaltatore per lo svolgimento
delle Attivita Oggetto del Contratto, deve essere assunta nel rispetto del principio di buona
fede nell’esercizio dei diritti spettanti al Committente in base al Contratto stipulato.

La presenza del personale del Committente, i controlli e le verifiche da esso eseguiti, le
disposizioni o le prescrizioni da esso emanate nell’adempimento delle proprie competenze
non liberano I'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilita inerenti la buona esecuzione
delle opere e la loro rispondenza alle prescrizioni contrattuali, né dagli obblighi previsti da
leggi, regolamenti e norme in vigore.
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L'assolvimento degli obblighi riservati al Committente dalle norme vigenti e dal presente
documento non puo essere invocato dall’Appaltatore come causa di interferenza sulle
modalita di conduzione delle Attivita Oggetto del Contratto, nonché sul modo di utilizzazione
dei mezzi d'opera, dei macchinari e dei materiali, in quanto a tali funzioni rimane solo ed
esclusivamente preposto I'Appaltatore.

Salvo quanto previsto dalle norme vigenti, I'Appaltatore & I'esclusivo responsabile della
sicurezza degli ambienti, chiusi o aperti, pubblici o privati, in cui devono transitare e/o operare
i Rappresentanti del Committente durante le verifiche, le ispezioni e la loro permanenza, per
qualsiasi ragione, nei cantieri e nelle zone di lavoro.

CG-6 DIRETTORE DEI LAVORI

La nomina di un Direttore dei Lavori deve essere espressamente prevista nei Documenti
Contrattuali che regolano I'appalto.

CG-7 RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore propone per la Direzione del Cantiere o delle sue attivita un proprio
rappresentante che assumera tutte le responsabilita che la legge pone a suo carico.

Il Rappresentante dell'Appaltatore, al quale competono tutte le responsabilita sia di natura
civile che di natura penale, derivanti a norma delle vigenti disposizioni dalla conduzione
tecnica e amministrativa delle Attivita Oggetto del Contratto, dovra essere in possesso dei
requisiti di legge, avere adeguata competenza tecnica e piena conoscenza delle norme che
disciplinano il Contratto ed essere munito delle necessarie deleghe per la conduzione delle
Attivita Oggetto del Contratto.

L'Appaltatore e tenuto a designare con comunicazione scritta un sostituto del suo
Rappresentante con eguali requisiti e qualifiche, che possa sostituire il suo Rappresentante in
caso di assenze e che sia autorizzato a farne le veci a tutti gli effetti.

L'Appaltatore deve provvedere immediatamente e senza oneri per il Committente alla
sostituzione del suo Rappresentante o del suo sostituto ove il Committente gli comunichi il
venir meno del gradimento. Il Rappresentante dell’Appaltatore o il suo sostituto devono
essere reperibili in ogni momento durante I'esecuzione dell’Appalto.

L'Appaltatore dovra altresi mettere a disposizione del Committente il personale tecnico

dotato di strumenti di misura e di attrezzi in genere, necessari per i rilievi e misurazioni,
controlli, contabilizzazione e collaudo delle Attivita Oggetto del Contratto.
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In caso di Raggruppamenti Temporanei d'Impresa o di Consorzi, i rapporti con il Committente,
compresi quelli di carattere amministrativo, saranno tenuti esclusivamente dalla Societa a cui
e stato conferito mandato collettivo speciale, in qualita di Capogruppo.

CG-8 CAUZIONE

Il perfezionamento del Contratto e subordinato alla presentazione della cauzione
eventualmente prevista nei Documenti Contrattuali, nella misura e nei modi ivi stabiliti.

Il deposito cauzionale (cauzione) dovra essere costituito da Fidejussione o polizza cauzionale.

Le Fidejussioni o le polizze cauzionali possono essere rilasciate dagli Istituti bancari inseriti
nell'apposito elenco tenuto dalla Banca d'ltalia e/o dagli Istituti Assicurativi prescelti
dall’offerente, purché iscritti nell'albo IVASS nell'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio
del ramo cauzioni.

Sono accettabili fidejussioni rilasciate da Banche o Compagnie di assicurazione titolari di un
rating creditizio pari o superiore al livello investment grade (BBB- di S&P o equivalente livello)
rilasciato da Agenzia di Rating (es. Standard & Poor's, Moody's o Fitch)

Il documento comprovante la costituzione di tale cauzione dovra riportare l'indicazione che il
deposito e costituito alle seguenti ed esclusive condizioni:

a. la garanzia prestata pud essere escussa dal beneficiario mediante semplice richiesta
scritta al fidejussore, che s’impegna a corrispondere quanto dovuto entro 15 giorni dalla
richiesta stessa;

b. la garanzia deve contenere I'espressa rinuncia del fidejussore ad avvalersi dei benefici,
diritti ed eccezioni di cui agli artt. 1944, 1945 e 1957 Codice Civile;

c. lavalidita della garanzia sara precisata nei Documenti Contrattuali;

d. il mancato pagamento dei premi e/o delle commissioni non puod essere opposto al
beneficiario e non ha influenza sulla validita della garanzia prestata;

e. eventuali "condizioni generali" a stampa si devono riferire esclusivamente al rapporto
contrattuale tra Contraente (I'Appaltatore) e Societa Assicuratrice (fidejussore) e non
sono opponibili al beneficiario (Committente). A tale proposito, alla polizza fidejussoria
dovra essere allegato il testo corrispondente al facsimile predisposto da A2A e
debitamente sottoscritto dal fidejussore.

Il costo relativo alla cauzione € a carico dell'Appaltatore.

11



Condizioni Generali di Appalto A2A
(Febbraio 2025)

La cauzione ¢ stabilita a garanzia dell'adempimento da parte dell'Appaltatore di tutte le
obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale
inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo il risarcimento di ogni danno eccedente
I'importo cauzionale che da tale inadempimento derivasse, nonché delle maggiori somme che
il Committente abbia eventualmente pagato durante I'esecuzione del Contratto, in confronto
ai risultati della liquidazione finale a saldo e di quant'altro dovuto a qualsiasi titolo
dall'Appaltatore.

Il Committente avra pure il diritto di valersi della cauzione per spese di attivita da eseguirsi
d'ufficio e per le somme che fosse costretto a versare in conformita alle norme vigenti in
materia di rapporti con i subappaltatori, contributi previdenziali, ecc.

In tutti i predetti casi il Committente ha il diritto di disporre della cauzione e di ogni altra
somma comunque ancora dovuta all'Appaltatore, salvo I'esperimento di ogni ulteriore azione.

L'Appaltatore e obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Committente si sia avvalso, in tutto
o in parte, durante |'esecuzione del Contratto.

Lo svincolo della cauzione & autorizzato dal Committente, subordinatamente all'esatto
adempimento da parte dell'Appaltatore di tutte le obbligazioni di Contratto, salvo quanto
diversamente stabilito nei Documenti Contrattuali

CG-9 SPESE DI CONTRATTO - REGIME FISCALE DELL'APPALTO

Sono a carico dell'Appaltatore le eventuali spese e tasse inerenti alla stipulazione del
Contratto ed ogni altro costo ed onere fiscale inerente e dipendente dal rapporto contrattuale
tra il Committente e I'Appaltatore stesso, ad eccezione degli oneri fiscali posti a carico del
Committente da disposizioni inderogabili di legge.

Eventuali aumenti o diminuzioni degli oneri fiscali (esclusi quelli per imposte dirette) e
doganali che si verificassero dopo la Data di Decorrenza del Contratto andranno a carico, e

rispettivamente a favore, del Committente.

In entrambi i casi I'Appaltatore € tenuto a dare comunicazione scritta al Committente delle
variazioni dei suddetti oneri entro 10 giorni dal loro verificarsi.
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CG-10 DISCORDANZA FRA | DOCUMENTI CONTRATTUALI

Con riferimento ai Documenti Contrattuali menzionati all'articolo CG-3 IL CONTRATTO, si
stabilisce che, in caso di non conformita o di divergenza tra due o piu di essi, il contenuto di
ciascun documento ha valore prevalente rispetto al contenuto dei successivi secondo I'ordine
nel quale i documenti stessi sono stati elencati nel Contratto e/o nelle Condizioni Speciali di
Appalto e, in mancanza, secondo I'ordine nel quale i documenti sono elencati nell'articolo
CG-3 IL CONTRATTO.

Le eventuali deroghe contenute in un Documento Contrattuale rispetto ad un altro che lo
preceda nell'elenco summenzionato, hanno valore solo se espressamente enunciate nel
documento con riferimento diretto alla prescrizione derogata.

Nel caso di errori o di discordanze tra Documenti Contrattuali emessi dal Committente e
documenti dell'Appaltatore entrati a far parte dei Documenti Contrattuali, prevalgono i
documenti del Committente.

CG-11 LEGGI ANTIMAFIA

L'Appaltatore dovra ottemperare alle disposizioni di legge in materia di lotta alla delinquenza
mafiosa in vigore alla stipula del Contratto o sopravvenute in corso di esecuzione di esso.

In particolare I'Appaltatore dovra presentare al Committente la documentazione prescritta da
tali disposizioni. Altrimenti il Committente avra diritto a risolvere il Contratto ai sensi
dell'articolo CG-72 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, impregiudicata |'eventuale nullita ex lege
del Contratto stesso.

CG-12 LINGUA UFFICIALE

La lingua ufficiale e l'italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza,
le relazioni tecniche ed amministrative, le targhe applicative del macchinario, le specifiche
tecniche, i cataloghi, i disegni ed i manuali di istruzione per la manovra e la manutenzione del
macchinario, dovranno essere in lingua italiana.

Qualsiasi tipo di documentazione sottomessa dall'Appaltatore al Committente in lingua
diversa da quella ufficiale e non accompagnata da fedele traduzione in italiano sara
considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.

CG-13 UNITA DI MISURA

Nell'esecuzione del Contratto si usera il sistema S.I.
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CG-14 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME
Il Contratto e soggetto a tutti gli effetti alla legislazione ed alle norme e regolamenti italiani.

L'Appaltatore, sotto la Sua esclusiva responsabilita, deve ottemperare alle disposizioni
legislative, come pure osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti
Autorita in materia di lavoro in generale, di accettazione delle opere e dei materiali da
costruzione, dei contratti di lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro, di inquinamento
ambientale e di quanto altro possa comunque interessare l'appalto anche in relazione
all'esecuzione di attivita su impianti in esercizio oppure in prossimita degli stessi.

Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo CG-33 AUTORIZZAZIONI PER L'ESECUZIONE
DELLE ATTIVITA OGGETTO DEL CONTRATTO, & responsabilita dell’Appaltatore ottenere tutti i
permessi e le autorizzazioni necessarie per I'espletamento del Contratto, ad eccezione di quelli
che la legge richiede esplicitamente ad esclusiva cura del Committente o di quelli
espressamente indicati nei documenti contrattuali come a carico del Committente stesso, per
i quali, comunque, I’Appaltatore & tenuto a prestare I'assistenza tecnica necessaria.

Inoltre I'Appaltatore dovra prendere piena conoscenza e rispettare le procedure e norme
interne di sicurezza del Committente e in particolare adeguarsi a quanto prescritto
relativamente ai rapporti tra il Committente ed Appaltatori in materia di sicurezza ed igiene
del lavoro.

Tutela della personalita individuale

L’Appaltatore, nell’ladempimento delle obbligazioni assunte a fronte del Contratto, dovra
osservare, e fare in modo che i propri fornitori, subappaltatori, terzi e/o consulenti o
collaboratori che prestino la propria attivita, a qualsiasi titolo (lavoro subordinato o meno) per
I’esecuzione del Contratto, osservino ogni disposizione di legge e di regolamento applicabile
posto a tutela della personalita individuale, nonché del minore, anche in relazione alle ipotesi
di costrizione della persona in stato di soggezione ovvero a prestazioni lavorative che ne
comportino lo sfruttamento, né si dovra altrimenti approfittare di situazioni di inferiorita o di
necessita della persona.

Eventuali inadempienze daranno al Committente la facolta di risolvere il Contratto ai sensi
dell’art. 1456 del Codice Civile.

14



Condizioni Generali di Appalto A2A
(Febbraio 2025)

CG-15 CONOSCENZA DEL PROGETTO E DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI INFLUENTI SUI
PREZZI

Con la stipulazione del Contratto, I'Appaltatore conferma di avere acquisito piena conoscenza
del progetto, della natura dei luoghi (comprese le caratteristiche geologiche, meteorologiche,
idrologiche), delle condizioni locali (inclusi vincoli ecologici e ambientali), degli eventuali
vincoli e/o oneri derivanti da attivita su impianti in esercizio o in prossimita di impianti in
esercizio e di ogni altro elemento suscettibile di influire sul costo delle attivita contrattuali
(strade di accesso, cave, discariche, permessi, soggezione agli Enti proprietari delle strade e/o
di altre vie di comunicazione e/o di servizi pubblici e privati interrati, superficiali ed aerei, etc.)
cosi che, oltre al prezzo pattuito, I’Appaltatore stesso non ha diritto in seguito ad indennizzi o
compensi di sorta per eventuali difficolta nell'esecuzione delle Attivita Oggetto del Contratto
derivanti dalle caratteristiche del progetto e/o dalle condizioni ambientali.

Nell'ambito degli oneri relativi alle condizioni locali, I’Appaltatore dovra anche consentire al
Committente e ad altri Appaltatori indicati dallo stesso di svolgere attivita nei cantieri
assegnatigli o in cantieri adiacenti.

CG-16 COMPENSO E REMUNERATIVITA DEI PREZZI CONTRATTUALI

All'Appaltatore vengono corrisposti, per le attivita da Lui effettivamente eseguite ed accettate
dal Committente, i compensi specificati nel Contratto.

Detti compensi sono stabiliti tenendo conto, fra l'altro, delle condizioni ambientali - da
ritenersi note all'Appaltatore - in cui sono eseguite le opere e sono remunerativi, oltre che
dell'utile dell'Appaltatore, di ogni spesa e prestazione, generale e particolare, principale ed
accessoria, inerente alle attivita considerate; essi si intendono al netto del valore di eventuali
materiali forniti dal Committente.

| compensi specificati nel Contratto includono tutti i costi ed oneri diretti (mano d’opera,
trasferte del personale, tempi morti necessari per i viaggi, spese di viaggio ai e dai cantieri,
indennita varie per attivita particolari o disagiate, materiali, mezzi d'opera e trasporti) ed
indiretti (imprevisti, installazioni di cantiere, opere provvisionali, spese generali, rischi ed utili,
nonché gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme di sicurezza e igiene del lavoro) relativi
alle descrizioni particolareggiate ed anche qualsiasi altro onere non specificato, ma necessario
per la perfetta e completa esecuzione a regola d'arte delle attivita contrattuali secondo le
norme esecutive e i migliori metodi operativi.

L'Appaltatore non ha diritto a compensi di sorta se nel corso delle attivita contrattuali deve
modificare, sotto il punto di vista sia qualitativo che quantitativo, le sue previsioni iniziali, cio

in deroga agli articoli 1660, 1661 e 1664 del Codice Civile.

Nessun compenso spettera pertanto all'Appaltatore per rivendicazioni riguardanti condizioni
di lavoro aventi ordine e grado di difficolta superiori a quanto Egli abbia previsto.
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Eventuali attivita aggiuntive non espressamente previste e non comprese nei compensi
pattuiti, che venissero richieste dal Committente ai sensi dell'articolo CG-55 VARIANTI IN
CORSO D’OPERA o si rendessero necessarie per eventi sopravvenuti, saranno remunerate a
misura o a corpo, ai prezzi da concordarsi di volta in volta sulla base di quelli pattuiti, oppure
a consuntivo, in base ai prezzi elementari eventualmente specificati nel Contratto. A questo
fine, peraltro, tali attivita devono essere preventivamente autorizzate o richieste dal
Committente per iscritto.

In caso di disaccordo sulla valutazione dei prezzi, di cui al precedente comma, |'Appaltatore e
tenuto a dare corso all'esecuzione delle attivita oggetto dei medesimi. In quest'ultimo caso
sono ammessi in contabilita i prezzi fissati dal Committente, salvo il diritto dell'Appaltatore di
avanzare specifiche riserve nei termini e con le modalita definite nell'articolo CG-60 RISERVE.

| prezzi pattuiti si intendono fissi ed invariabili ad ogni effetto per tutta la durata delle attivita
contrattuali, salvo diversa pattuizione specificata nel Contratto e/o nei Documenti
Contrattuali.

CG-17 CESSIONE DEL CONTRATTO E/O DEL CREDITO

La cessione del Contratto da parte dell'Appaltatore ¢ vietata.
Il credito relativo al pagamento dei corrispettivi dovuti all’Appaltatore non pud essere ceduto
(art.1260, secondo comma, Codice Civile).

CG-18 SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI

Il subappalto € ammesso previa autorizzazione del Committente. L'Appaltatore potra
procedere con l'affidamento in subappalto, solo dopo che il Committente avra autorizzato il
subappalto. E altresi fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora
I'oggetto del subappalto subisca variazioni o I'lmporto dello stesso sia incrementato e/o ne
siano variati altri elementi.

Fermo quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici, per la richiesta di autorizzazione al
subappalto, o la comunicazione di eventuale altro tipo di subaffidamento diverso da
subappalto, I’Appaltatore dovra impiegare gli strumenti ed i canali definiti dal Committente.
Il Committente, potra rifiutare I'autorizzazione, oltre che nei casi previsti ex lege e/o per
ragioni attinenti al subappaltatore individuato, anche nel caso in cui le richieste vengano
inviate in modalita non idonee.

L'Appaltatore & solidamente responsabile con il Subappaltatore degli adempimenti a
quest’ultimo facenti carico, per gli obblighi di sicurezza previsti nella normativa vigente.

Qualora il Committente, nel corso dell’esecuzione delle attivita oggetto di subappalto, accerti

la non sussistenza o il venir meno nei confronti di un Subappaltatore, di una o piu delle
condizioni previste dalla vigente legislazione applicabile e/o dal Contratto di Appalto, potra
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procedere, a seconda dei casi, all’'annullamento o alla revoca dell’autorizzazione oppure alla
sospensione delle relative attivita fino alla cessazione della causa di sospensione stessa. In tale
ultimo caso, il Committente diffidera I’Appaltatore di far cessare le irregolarita riscontrate
entro un termine di 3 giorni dalla ricezione della diffida, pena la revoca dell'autorizzazione al
subappalto.

L’Appaltatore deve provvedere a sostituire il Subappaltatore relativamente al quale risulti la
sussistenza di motivi di esclusione di cui alla normativa vigente.

A seguito dell’annullamento o della revoca dell'autorizzazione al subappalto, I’Appaltatore
sara tenuto a risolvere immediatamente il contratto di subappalto stesso con assunzione
diretta delle relative attivita, senza alcun onere aggiuntivo per il Committente e fatto salvo il
risarcimento di eventuali danni subiti dal Committente.

Nei contratti con i Subappaltatori, devono essere riportate tutte le prescrizioni contenute nel
Contratto di Appalto, relative alle attivita oggetto del subappalto medesimo.

L'eventuale affidamento a terzi dell’esecuzione di parte della prestazione oggetto del
Contratto non esclude né limita gli obblighi e gli oneri contrattualmente assunti
dall’Appaltatore, che rimane unico responsabile dell’esecuzione a regola d’arte del Contratto,
nonché dell’eventuale risarcimento a terzi, danneggiati in occasione dell‘esecuzione stessa.

E fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare all’unitd del Committente che gestisce il
Contratto, per tutti i sub-contratti stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-
contraente, I'Importo del Contratto e le Attivita affidate.

Il Committente potra indicare nel Contratto i casi in cui non sia possibile ricorrere al
subappalto a cascata.

Per tutti i contratti soggetti al Codice dei Contratti Pubblici restano salve le disposizioni
previste in materia di subappalto dal Codice stesso e dalla normativa di attuazione.

CG-19 LICENZE E PERMESSI PER IMPORTAZIONE DI MATERIA

Sara responsabilita e compito dell'Appaltatore ottenere tutte le licenze e permessi ed altre
autorizzazioni necessarie per le eventuali importazioni di materiale, apparecchiature e
macchinari, per le installazioni permanenti o provvisorie, nonché per gli eventuali permessi di
ingresso e permanenza in Italia di personale straniero addetto alle attivita svolte in Italia.
CG-20 RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE VERSO IL COMMITTENTE E VERSO TERZI
L’Appaltatore assume a suo esclusivo carico la piu completa ed assoluta responsabilita per i

sinistri e danni di qualsiasi genere, direttamente o indirettamente da esso o dai propri
dipendenti o dai propri subappaltatori o dai loro dipendenti, comunque causati o subiti,
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sollevando interamente e rendendo indenne il Committente da ogni e qualsiasi responsabilita,
anche indiretta, nonché da ogni onere.

L'Appaltatore sollevera il Committente da ogni e qualsiasi rivendicazione di terziin dipendenza
della esecuzione delle Attivita Oggetto del Contratto o derivante da Sua inadempienza dei
disposti del Contratto stesso; pertanto I'Appaltatore e tenuto in ogni caso a rifondere
eventuali danni subiti dal Committente e/o da terzi ed a sollevare da ogni corrispondente
richiesta sia il Committente, sia i suoi dirigenti, dipendenti, incaricati o persone che lo
rappresentino.

CG-21 DANNI IMPUTABILI ALL'APPALTATORE

L’Appaltatore nella fase di esecuzione del Contratto deve porre in atto di sua iniziativa ogni
provvedimento ed usare ogni diligenza per evitare danni di qualsiasi genere a persone e cose.

L’Appaltatore deve in particolare adottare tutte le disposizioni necessarie affinché i
macchinari, le attrezzature e i mezzi d’opera utilizzati non possano subire o a loro volta
arrecare danni da e/o a personale dipendente o a terzi o a cose.

In ogni caso, fermo quanto previsto all’articolo CG-24 ASSICURAZIONI in tema di assicurazioni,
al risarcimento dei danni eventualmente verificatisi provvede I’Appaltatore, a carico del quale
ricadono, altresi, tutti i danni, perdite o avarie che comunque dovessero verificarsi, durante il
corso delle Attivita Oggetto del Contratto e fino all’accettazione provvisoria dell’ultima
milestone, ai propri macchinari, attrezzature e mezzi d’opera utilizzati, cid anche in deroga
all’art. 1673, comma 2 del Codice Civile.

L’Appaltatore € tenuto ad intervenire a garanzia in caso di pretese di terzi o nei giudizi che
fossero intentati da terzi contro il Committente in relazione ai fatti di cui al presente articolo,
al fine di lasciare integralmente indenne il Committente stesso da qualsiasi danno, onere o
passivita di sorta ed in ogni caso chiedendo I'immediata estromissione del Committente da
tali giudizi.

CG-22 PROPRIETA INDUSTRIALE E COMMERCIALE

Ai sensi del Contratto, & definito “Asset IP”, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,
gualunqgue brevetto, marchio, segno distintivo, domanda di deposito di marchio, domanda di
brevetto pendente, modello d’utilita, invenzione, metodo, segreto commerciale, diritto
d’autore, software, progetto o modello di software, apparecchiatura, tecnologia, know-how,
informazione, documento, elaborato, disegno, lay-out, piano, programma informatico, cosi
come le relative copie, e qualunque altra creazione intellettuale od opera dell'ingegno
suscettibile di tutela legale ai sensi della normativa sulla proprieta industriale e del diritto
d’autore e diritti connessi.
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Ai sensi del Contratto, & definito “IP Foreground” qualunque Asset IP sviluppato
dall’Appaltatore e acquisito dal Committente nel corso dell’esecuzione del Contratto.
L’Appaltatore dichiara espressamente e garantisce di avere la piena titolarita e/o la legittima
disponibilita del proprio Asset IP e che il suo impiego nell’ambito del Contratto non viola
preesistenti diritti di terzi. A tal proposito, I’Appaltatore conviene che restera a proprio
esclusivo carico I'eventuale pagamento dei diritti e dei compensi dovuti a titolo di licenza o
concessione del proprio Asset IP. || Committente si riserva, inoltre, il diritto di richiedere
all’Appaltatore la documentazione e/o eventuali attestazioni, nonché copia delle licenze
ottenute dell’Asset IP messo a disposizione del Committente, che dovranno risultare
regolarmente registrate.

L’Appaltatore dichiara espressamente e garantisce che non esistono contratti, accordi,
licenze, permessi, restrizioni, requisiti, brevetti o altre circostanze che impediscano o possano
impedire al Committente di utilizzare e/o godere dell’Asset IP utilizzato per la, connesso o
collegato alla, esecuzione del Contratto.

L’Appaltatore si obbliga a manlevare ed a tenere integralmente indenni il Committente e le
societa appartenenti al Gruppo del Committente, anche ai sensi dell’art. 1381 c.c., nei
confronti di terzi, da qualsivoglia responsabilita derivante dall’'uso improprio, da parte
dell’Appaltatore, ivi inclusa I'eventuale violazione di qualsivoglia diritto di proprieta
intellettuale, dell’Asset IP che I’Appaltatore medesimo decidesse di mettere a disposizione del
Committente. L’Appaltatore s’impegna, inoltre, a risarcire il Committente e le societa
appartenenti al Gruppo del Committente di tutti i danni e pregiudizi, diretti o indiretti, patiti
e/o patiendi, derivanti dalle predette violazioni e/o da eventuali contestazioni di terzi.
Qualsiasi reclamo, giudiziale o stragiudiziale, avanzato nei confronti dell’Appaltatore da parte
di terzi e relativo all’Asset IP dovra essere immediatamente comunicato al Committente.

Le Parti convengono espressamente quanto segue:

a) ciascuna Parte rimarra titolare esclusiva, ognuna per quanto di rispettiva pertinenza,
del proprio Asset IP impiegato nell’esecuzione del Contratto;

b) I’Asset IP di proprieta del Committente e/o delle societa appartenenti al Gruppo del
Committente e comunicato e/o consegnato all’Appaltatore ai fini dell’esecuzione del
Contratto dovra essere utilizzato dall’Appaltatore medesimo esclusivamente a tal fine e dovra
essere restituito al Committente al termine o alla risoluzione del Contratto o in tempo
anteriore qualora non ne sia piu richiesto l'uso per 'esecuzione del Contratto medesimo,
osservando in ogni momento cautele adeguate per il trattamento, |'utilizzo e la trasmissione
delle informazioni;

c) I’Asset IP di proprieta dell’ Appaltatore necessario per I’esecuzione del Contratto sara
messo a disposizione del Committente mediante licenza gratuita, irrevocabile, a tempo
indeterminato per tutto il territorio mondiale e con facolta di sublicenza alle societa del
Gruppo del Committente, anche solo partecipate;

d) I'lP Foreground, cosi come le tecnologie e i metodi scaturenti dallo svolgimento delle
Attivita Oggetto del Contratto, saranno di proprieta esclusiva del Committente, che diventera
automaticamente il proprietario di qualsiasi opera, lavoro, disegno, documento, progetto e/o
risultato generato di volta in volta durante I'esecuzione del Contratto, senza alcun incremento
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dei corrispettivi di Contratto. Tutte le pretese dell’Appaltatore a riguardo si intendono
soddisfatte con i corrispettivi medesimi;

e) qualora, nel corso dell’esecuzione del Contratto, il Committente consegnasse
all’Appaltatore prodotti, campioni e/o specifiche tecniche ai fini dell’esecuzione del Contratto
medesimo, I’Appaltatore non potra in alcun modo copiare, riprodurre, elaborare, tradurre,
modificare, adattare, sviluppare, decompilare, smontare, ricorrere al reverse engineering, in
tutto o in parte, senza il preventivo consenso scritto del Committente, di detti prodotti,
campioni o specifiche tecniche e dovra garantire che tali divieti siano rispettati anche dalle
persone coinvolte dall’Appaltatore stesso nell' esecuzione del Contratto e da tutti gli eventuali
subappaltatori, subcontraenti e/o altri ausiliari comunque incaricati, anche indirettamente
(ove il Contratto ammetta il subappalto a cascata) dall’Appaltatore medesimo.

E fatto espresso divieto all’Appaltatore di utilizzare i marchi, loghi e/o segni distintivi del
Committente, nonché di sfruttare commercialmente la circostanza di fornire servizi al
Committente medesimo, senza la preventiva autorizzazione scritta di quest’ultimo.

In caso di inosservanza, da parte dell’Appaltatore, degli obblighi di cui al presente articolo, che
hanno natura essenziale, il Committente avra facolta di risolvere di diritto il Contratto ai sensi
e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c., fermo restando il diritto del Committente ad ogni azione
ed al risarcimento dei danni subiti.

CG-23 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Con l'espressione “Informazioni Riservate” si intendono tutte le informazioni e i dati di
qualsiasi tipo forniti dal Committente all’Appaltatore per iscritto, oralmente o in qualunque
altra forma, che in qualsiasi modo si riferiscano al Contratto, nonché tutte le analisi,
valutazioni, rapporti e documenti che a qualunque titolo ed in qualunque modo contengano
o rielaborino Informazioni Riservate, fatta eccezione per i dati e le informazioni:

a) che siano o diventino di dominio pubblico per cause diverse dall'inadempimento degli
obblighi contrattuali;

b) di cui I’Appaltatore possa dimostrare il legittimo possesso gia in data anteriore alla loro
comunicazione in virtu degli obblighi contrattuali;

c) la cui divulgazione sia legittimamente e definitivamente imposta all’Appaltatore dalla

legge o da provvedimenti giudiziari, purché |'’Appaltatore ne abbia dato immediato
awviso al Committente, al fine di permettere a quest’ultimo di adottare ogni opportuna
iniziativa per impedire o limitare tale divulgazione.

Tutte le Informazioni Riservate ricevute (o comunque acquisite) dall’Appaltatore o da proprie
controllate, collegate, dipendenti o consulenti dell’Appaltatore (di seguito i “Soggetti
Autorizzati”) dovranno essere mantenute strettamente confidenziali e riservate e non
potranno — a nessun titolo e a nessun fine — essere divulgate o rese in alcun modo disponibili
a terzi, senza il previo consenso scritto del Committente. L'Appaltatore si obbliga a far
rispettare gli obblighi di cui al presente articolo anche da parte dei Soggetti Autorizzati.
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L’Appaltatore si obbliga, in particolare, a:

I.  conservare e custodire con diligenza le Informazioni Riservate;

II. impedire che soggetti non autorizzati possano avere accesso alle Informazioni
Riservate di cui I’Appaltatore sia comunque in possesso;

lll.  utilizzare o far utilizzare le Informazioni Riservate di cui sia comunque in possesso
esclusivamente per le finalita contrattuali;

IV.  non copiare, fotocopiare o riprodurre in altro modo, per distribuzione a persone non
autorizzate, alcuna Informazione Riservata;

V. restituire al Committente, su semplice richiesta scritta di quest’ultimo, tutti i supporti
cartacei, elettronici, magnetici o di altra natura, contenenti le Informazioni Riservate
in qualsiasi modo acquisite e di cui sia, a qualsiasi titolo, in possesso, ivi comprese tutte
le copie, anche solo parziali dei suddetti supporti;

VI.  distruggere, su semplice richiesta scritta del Committente, tutti i supporti cartacei,
elettronici, magnetici o di altra natura, contenentile Informazioni Riservate in qualsiasi
modo acquisite e di cui sia, a qualsiasi titolo, in possesso, ivi comprese tutte le copie,
anche solo parziali, dei suddetti supporti.

L’Appaltatore assume ogni responsabilita per qualsiasi divulgazione o utilizzazione delle
Informazioni Riservate avvenuta in violazione del presente articolo.

23.1 Proprieta delle informazioni riservate — Completezza e accuratezza

L’Appaltatore riconosce che le Informazioni Riservate che potra ricevere dal Committente
costituiscono dati proprietari riservati che resteranno di esclusiva proprieta del Committente
stesso.

Il Committente non assume alcuna responsabilita in ordine alla completezza ed accuratezza
delle Informazioni Riservate che potranno essere fornite all’Appaltatore.

23.2 Durata degli obblighi di riservatezza

Gli obblighi di riservatezza resteranno in vigore per tutta la durata del Contratto e per ulteriori
tre anni dalla sua cessazione.

CG-24 ASSICURAZIONI

L’Appaltatore, a copertura delle attivita oggetto del Contratto o ad esse comunque correlate,
deve essere in possesso delle coperture assicurative, stipulate con primarie Compagnie di
Assicurazione, tra quelle di seguito elencate e richieste nel Contratto.

1) Responsabilita Civile verso Terzi (RCT) per danni causati a persone e/o cose di Terzi, ivi

compreso il Committente, i dipendenti, consulenti e/o altri ausiliari dello stesso, nonché
eventuali Subappaltatori e/o subaffidatari/subfornitori e altri ausiliari dell’Appaltatore
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compresi i loro dipendenti, con massimale unico per sinistro non inferiore ad euro

2.500.000.

In particolare la polizza deve includere:

¢ la responsabilita dei subappaltatori, dei subaffidatari, dei dipendenti, dei consulenti e
comungque di tutti coloro che prendono parte ai lavori per conto o su commessa
dell’assicurato;

e idannida interruzione o sospensione di attivita di terzi con sottolimite non inferiore ad
euro 500.000;

e i danni alle cose trovantisi nel’lambito di esecuzione dei lavori con sottolimite non
inferiore ad euro 500.000;

e i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’assicurato o da lui detenute o
possedute con sottolimite non inferiore ad euro 500.000.

2) Responsabilita Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) con un massimale non inferiore ad
euro 2.500.000 per sinistro con sottolimite per persona non inferiore ad euro 1.000.000.

3) All Risks del tipo CAR (contractor all risks) o EAR (erection all risks) per i danni all’opera.
In tale polizza la denominazione di Assicurato deve valere oltre che per I’Appaltatore anche
per il Committente, i Subappaltatori, i Fornitori, i Subfornitori, i Progettisti, Direzione
Lavori, Responsabili della Sicurezza, Collaudatori e tutti i partecipanti ai lavori.

Le somme da assicurare nella Sezione 1 — Danni alle cose — devono essere le seguenti:
Partita 1 — Opere ed impianti permanenti e temporanei

valore dell’appalto compreso il valore di eventuali materiali forniti dal Committente.
Partita 2 — Impianti ed opere preesistenti

importo non inferiore a euro 500.000, salvo diverse indicazioni.

Partita 3 — Costi di demolizione e sgombero

importo non inferiore a euro 100.000, salvo diverse indicazioni.

La presente Sezione 1 deve intendersi operante a primo rischio.

Deve essere operante anche la Sezione 2 — Responsabilita civile verso terzi — con un
massimale non inferiore a euro 2.000.000 unico per sinistro. Solo in caso di esistenza ed
operativita di altre assicurazioni sulle stesse cose e per gli stessi rischi la presente Sezione
deve operare in differenza di condizioni e in differenza di limiti.

La Sezione 1 di polizza deve comprendere almeno le seguenti estensioni:

e danni ad opere ed impianti preesistenti

e costi di demolizione e sgombero

e eventi naturali e sociopolitici inclusi terrorismo e sabotaggio

e manutenzione estesa per un periodo di 24 mesi successivo all’esecuzione dei lavori

e danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori o insufficiente progettazione,
errori di calcolo e di fabbricazione

e ripristino piazzali ed aree di cantiere
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e furto e rapina

e oneri peritali

e non deve essere esclusa la colpa grave degli assicurati né il dolo delle persone delle quali
I"assicurato debba rispondere.

La Sezione 2 di polizza deve comprendere almeno le seguenti estensioni:

e danni da interruzione o sospensione di attivita di terzi con sottolimite non inferiore a
euro 500.000

e responsabilita civile incrociata

e operazioni di carico e scarico

e danni a cavi, condutture, impianti sotterranei e subacquei

e danni da polvere

e danni da vibrazioni, rimozioni, franamento, cedimento del terreno

e danni da inquinamento accidentale

e non deve essere esclusa la colpa grave degli assicurati né il dolo delle persone delle quali
I"assicurato debba rispondere.

La presente polizza All Risks dovra restare in vigore per tutta la durata dei lavori fino al termine
di tutte le operazioni di collaudo finale/accettazione provvisoria; nel caso fosse previsto un
periodo di commissioning la polizza dovra restare in vigore sino al termine di tale periodo.

4) Responsabilita Civile Professionale, con massimale non inferiore a euro 1.500.000, a

copertura di tutti i danni, comprese le perdite patrimoniali, conseguenti ad errori od
omissioni derivanti dal progetto nonché dallo svolgimento delle attivita oggetto
dell’incarico; la polizza deve altresi garantire i danni conseguenti alla mancata rispondenza
dell’opera all’'uso a cui e destinata.
L'efficacia della polizza deve essere mantenuta anche per i due anni successivi alla
liquidazione finale dei lavori dell’incarico/progetto. La polizza deve operare a primo rischio.
Analoga copertura dovra essere posseduta anche da tutti i professionisti e/o collaboratori
esterni di cui si avvalga il Progettista per |'’esecuzione del presente Incarico.

Tutte le coperture assicurative devono contenere esplicita clausola di rinuncia al diritto di
surroga da parte dell’Assicuratore nei confronti del Committente, suoi dipendenti o incaricati,
salvo il caso di dolo.

Le polizze devono valere per tutta la durata del contratto, mantenendo I'operativita delle
garanzie e dei massimali richiesti. Il puntuale versamento dei premi & obbligo dell’Appaltatore,
I’'omesso versamento dei medesimi non potra in alcun caso essere opposto al Committente.
Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura o inefficienze delle polizze restano a
totale carico dell’Appaltatore.

Gli obblighi e gli adempimenti assicurativi di cui al presente articolo non limitano in alcun
modo le responsabilita dell’Appaltatore, il quale resta l'unico soggetto responsabile
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dell’esecuzione del Contratto a perfetta regola d’arte e, comunque nel rispetto di tutte le
previsioni di legge regolamentari, amministrative e/o contrattuali.

Il Committente ha la facolta di chiedere in qualunque momento la presentazione delle polizze
richieste e I’Appaltatore e tenuto a inviare sollecitamente copia integrale delle stesse,
attestando anche I'avvenuto pagamento dei relativi premi. Il Committente non si assume
alcuna responsabilita per la correttezza dei documenti assicurativi forniti dall’Appaltatore.

Resta inteso che I’Appaltatore e tenuto ad assicurarsi per i danni da furto e per tutti gli altri
danni che possono essere causati al materiale depositato presso le aree di proprieta del
Committente.

Resta altresi inteso che I'esistenza, la validita e I'efficacia delle polizze assicurative di cui al
presente articolo & condizione essenziale per il Committente e, pertanto, qualora
I’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa, il
Committente potra risolvere il Contratto, fatto salvo I'obbligo di risarcimento del maggior
danno subito.

CG-25 RAPPORTI TRA APPALTATORI DIVERSI

Qualora nel cantiere operino altri Appaltatori e/o Fornitori per conto del Committente,
nonché personale del Committente stesso impegnato nell’esecuzione delle attivita
contrattualmente previste, I'Appaltatore deve favorire la collaborazione e il coordinamento
tra gli stessi, ai fini del buon svolgimento delle rispettive attivita.

In particolare I'Appaltatore & responsabile, per quanto da lui dipende, dei danni che possano
derivare al Committente da situazioni di disaccordo verificatesi nell’lambito delle Attivita
Oggetto del Contratto.

L'Appaltatore e pertanto tenuto a svolgere la propria attivita in modo da non ostacolare quella
svolta direttamente dal Committente e da altri Appaltatori o altri Fornitori che operano
contemporaneamente nei luoghi dove si svolgono le attivita a lui appaltate.

L'esecuzione delle Attivita Oggetto del Contratto pud essere condizionata da altre attivita
contemporanee, e pertanto programmi e svolgimento delle Attivita Oggetto del Contratto
devono essere concordati tra il Committente e I'Appaltatore, senza che cid costituisca di per
sé diritto a richiedere compensi diversi da quelli pattuiti nel Contratto.

CG-26 SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLE ATTIVITA OGGETTO DEL CONTRATTO
Il Committente si riserva il diritto di controllare lo stato di avanzamento delle Attivita Oggetto

del Contratto senza peraltro che questa azione di controllo possa venire considerata come
ingerenza nella conduzione del Contratto.
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Modalita, estensione e oggetto del controllo saranno definiti nei Documenti Contrattuali, in
dipendenza della natura del Contratto stesso e degli obiettivi che il Committente intende
perseguire con |'azione di controllo in generale volta alla tutela dei suoi interessi o a esigenze
di carattere piu generale.

CG-27 CONTROLLI AMMINISTRATIVI

Il Committente si riserva il diritto di effettuare controlli tecnici e contabili sulla gestione del
Contratto a mezzo di proprie funzioni specializzate o di terzi.

CG-28 ORDINI DEL COMMITTENTE

Qualora il Committente dia disposizioni all’Appaltatore che si riferiscano ai tempi di
esecuzione delle Attivita Oggetto del Contratto o riguardino la sostituzione dei materiali
impiegati, I'Appaltatore deve dare corso a queste disposizioni, salva la sua facolta di esprimere
formale riserva scritta nei modi e nei tempi di cui all’articolo CG-60 RISERVE.

Qualora si rendesse necessaria l'esecuzione di opere o prestazioni non determinate
esattamente nel progetto o di eventuali varianti rispetto al progetto stesso, il Committente di
volta in volta comunichera disposizioni, nei limiti e con le modalita derivanti dalla natura del
Contratto.

Il Committente o altro incaricato che riscontri che delle attivita svolte non siano conformi a
quanto previsto dal contratto, contesta formalmente le mancanze riscontrate, chiede
all’Appaltatore di eliminare le irregolarita rilevate, fatto salvo il diritto del Committente al
risarcimento degli eventuali danni.

Quanto sopra non costituisce ingerenza nell'attivita dell'Appaltatore ma ¢ esplicazione del
controllo tecnico amministrativo finalizzato alla tutela dei propri interessi, rimanendo
esclusivamente in capo all’Appaltatore gli oneri e i doveri relativi al Contratto di Appalto.

CG-29 COMUNICAZIONI ALL'APPALTATORE

Tutte le comunicazioni fra le Parti devono avvenire in forma scritta, utilizzando supporti
elettronici. A questo proposito, entrambe le parti siimpegnano, ognuna per quanto di propria
competenza, ad adottare tutte le procedure, piu adatte secondo gli standard tecnologici di
settore, per la protezione del proprio sistema informatico, ivi inclusa l'identificazione e la
neutralizzazione dei virus\attacchi informatici di qualunque natura e genere.

Eventuali osservazioni che I'Appaltatore intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta,
devono essere dall’Appaltatore presentate per iscritto al Committente, entro sette giorni dal
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ricevimento della comunicazione stessa, intendendosi altrimenti che egli la accetta
integralmente e senza alcuna riserva e che dopo tale termine decade dal diritto di avanzarne.

Il Committente notifichera all'Appaltatore entro i successivi venti giorni le sue decisioni in
merito alle eventuali osservazioni da questi avanzate nei termini e nei modi sopraddetti.

CG-30 COMUNICAZIONI DELL'APPALTATORE
L'Appaltatore deve fare ogni sua comunicazione al Committente esclusivamente per iscritto.

L'Appaltatore € tenuto a richiedere tempestivamente eventuali elaborati progettuali e/o
istruzioni, che siano di competenza del Committente, di cui abbia bisogno per la prosecuzione
delle Attivita Oggetto del Contratto.

Qualora il Committente ritardi la consegna di documenti e/o istruzioni da lui dovute, malgrado
la richiesta dell'Appaltatore sia stata fatta in tempo utile e questo ritardo comporti in modo
inevitabile le fermate delle relative attivita, si applicano in tal caso le prescrizioni previste per
ritardo delle Attivita Oggetto del Contratto di cui all'articolo CG-57 RITARDI NELLO
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA OGGETTO DEL CONTRATTO.
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CG-31 CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO

Ciascuno dei Contraenti deve aderire alla richiesta dell'altro di constatare e verbalizzare in
contraddittorio qualsiasi situazione o fatto verificatosi durante I'esecuzione del Contratto.
Tale richiesta deve essere avanzata quando la situazione o fatto verificatosi sia in effetti
ancora constatabile.

L'Appaltatore deve segnalare in particolare tempestivamente ogni irregolarita riscontrata
nell'esecuzione di attivita che non sono di sua competenza, ma che possono interferire con la
sua opera o condizionarla.

L'Appaltatore sara tenuto a richiedere in ogni caso, in tempo utile, il rilievo in contraddittorio
di tutte le attivita svolte, in particolare di quelle che in seguito non sarebbero accessibili per
le constatazioni o gli accertamenti necessari.

L'Appaltatore ove non ottemperi a cio, salvo prove contrarie, da fornirsi a sua cura e spesa,
ma con esclusione di prove testimoniali, dovra accettare le decisioni del Committente con
tutte le loro conseguenze.

CG-32 ESECUZIONE IN DANNO

Qualora I'Appaltatore non dia corso all'esecuzione di attivita richieste dal Committente anche
dopo l'assegnazione di un termine perentorio, commisurato all'urgenza delle stesse, il
Committente ha il diritto di procedere alla loro esecuzione, sia affidandola a terzi che
provvedendo direttamente.

I maggiori oneri che il Committente dovesse eventualmente sopportare rispetto a quelli
derivanti dall'applicazione delle Condizioni di Contratto sono a carico dell'Appaltatore, che
rinuncia sin d’ora ad avanzare eccezioni in merito.

CG-33 AUTORIZZAZIONI PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITA OGGETTO DEL CONTRATTO

Salvo diversa pattuizione contemplata nel Contratto, I'ottenimento delle autorizzazioni da
richiedere a Enti Pubblici e a privati per le attivita da eseguire e le relative occupazioni
permanenti di terreni, deve ritenersi a cura e a spese del Committente, a carico del quale
rimangono gli oneri relativi ad eventuali servitu.

Il rilascio di dette autorizzazioni viene, di volta in volta, comunicato all'Appaltatore che si
obbliga senza diritto a compenso alcuno, a rispettare le modalita di lavoro concordate dal

Committente con i terzi interessati.

Qualora per I'esecuzione delle Attivita Oggetto del Contratto si debba accedere a proprieta
asservite, I'Appaltatore deve sempre avvertire preventivamente il proprietario delle stesse.
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Le autorizzazioni per I'eventuale occupazione provvisoria di suolo pubblico o privato (con tutte
le relative spese), che sirendessero necessarie per l'installazione del cantiere dell'Appaltatore,
sono a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire gli attraversamenti di opere pubbliche (linee elettriche,
telegrafiche, telefoniche, ferrovie, strade, ecc.) previa conferma da parte del Committente e
subordinatamente alle eventuali necessita di servizio degli Enti interessati; si impegna altresi
a non sollevare eccezioni se per dette esigenze, ivi comprese quelle di esercizio del
Committente stesso per |'attraversamento delle condutture di sua proprieta, il programma
dello svolgimento delle Attivita Oggetto del Contratto dovesse subire alterazioni o ritardi,
salvo il suo diritto a richiedere per iscritto un prolungamento dei termini di completamento
delle Attivita Oggetto del Contratto, non eccedente il ritardo eventualmente verificatosi.

L'Appaltatore siimpegna inoltre a prendere diretti accordi con gli Enti proprietari o comunque
responsabili delle strade e della viabilita, ottemperando a tutte le norme e prescrizioni
impartite dagli stessi, onde evitare o ridurre al minimo le interruzioni del transito e a
provvedere a tutte le segnalazioni diurne e notturne prescritte e/o necessarie per evitare
pericoli alla pubblica incolumita.

L'Appaltatore siimpegna ad ottenere, a Sua cura e spese, dalle competenti Autorita, i permessi
per I'eventuale uso di mine, uso che deve essere fatto in accordo con le prescrizioni di legge
ed utilizzando tutte le segnalazioni e prescrizioni necessarie per evitare pericoli a terzi.

L'Appaltatore dovra provvedere a Sua cura e spese a richiedere alle competenti Autorita
I'autorizzazione all'uso di materiali 0 apparecchiature con emissione di radiazioni (per esempio
per il controllo non distruttivo di saldature) e ad adottare tutte le precauzioni necessarie per
evitare pericoli anche a terzi.

CG-34 RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI LAVORO E CLAUSOLA DI MANLEVA

E a totale carico dell’Appaltatore tutto quanto necessario all’esecuzione delle prestazioni
oggetto del Contratto e comunque tutto quanto indicato a suo carico nel Contratto.

L'Appaltatore resta l'unico soggetto responsabile dell’esecuzione del Contratto a perfetta
regola d’arte e, comunque, del pieno rispetto di tutte le previsioni a vario titolo applicabili,
incluse quelle legislative, regolamentari, amministrative e/o contrattuali, anche in materia di
diritto del lavoro.

Per tale ragione il Committente si riserva espressamente la facolta di effettuare presso
I’Appaltatore i controlli, inclusi quelli previsti da altre disposizioni del Contratto, anche per
verificare il puntuale rispetto da parte di quest’'ultimo delle normative sopra indicate,
comprese quelle volte a prevenire fenomeni di intermediazione illecita e sfruttamento del
lavoro ai sensi dell’art. 603-bis Codice Penale.
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Quanto precede vale anche nel caso in cui I’Appaltatore si avvalga di ausiliari. Per ausiliari (di
seguito gli “Ausiliari”) si intendono anche tutti i:
(a) dipendenti e/o collaboratori, comunque contrattualizzati e/o incaricati da parte
dell’Appaltatore;
(b) Subappaltatori e/o Subcontraenti, anche a cascata, comunque contrattualizzati e/o
incaricati da parte dell’Appaltatore;
(c) dipendenti e/o collaboratori, comunque contrattualizzati e/o incaricati dei soggetti di
cui alla lettera che precede.
L’Appaltatore resta l'unico soggetto tenuto agli adempimenti retributivi, contributivi e/o
previdenziali verso tutti i propri Ausiliari.

Qualora uno o piu Ausiliari avanzino pretese verso il Committente, I'’Appaltatore terra
integralmente indenne il Committente stesso da qualsiasi onere. All'uopo, I’Appaltatore
presta da ora amplissima e integrale manleva a riguardo.

In particolare, fermo restando quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici, ove
applicabile, I’Appaltatore manterra il Committente integralmente indenne e manlevato da
ogni danno, azione, pretesa e/o richiesta di risarcimento, sia giudiziale che stragiudiziale, che
il Committente possa subire e/o ricevere da terzi (ivi inclusi gli Ausiliari) a causa dell'attivita
dell'Appaltatore medesimo.

Tale manleva si estende anche all'eventualita di mancata o parziale corresponsione, da parte
dell'Appaltatore (o dei Subappaltatori e/o dei Subcontraenti), di tutti gli eventuali trattamenti
retributivi (nessuno escluso, comprese le quote di trattamento di fine rapporto) e/o dei
contributi previdenziali, assicurativi, assistenziali e di qualsiasi altra specie eventualmente
dovuti agli Ausiliari ovvero dovuti agli Enti previdenziali o assicurativi competenti, in relazione
alle prestazioni rese dagli Ausiliari nell’ambito dell’appalto commissionato dal Committente,
nonché in caso di mancato rispetto da parte dell’Appaltatore degli obblighi sul medesimo
incombenti in materia di salute e sicurezza.

L’Appaltatore, cosi, legittima pure il Committente, in caso di pretese giudiziali e/o stragiudiziali
avanzate per le predette prestazioni dagli Ausiliari e/o dai citati Enti e/o dall'Erario, a
trattenere qualunque corrispettivo ancora dovuto a qualsiasi titolo dal Committente
all'Appaltatore stesso, compreso I'importo della fideiussione qualora previsto in Contratto e
cio fino a completa definizione giudiziale, con forza di giudicato, della fondatezza delle pretese
avanzate dagli Ausiliari e/o dai citati Enti ovvero fino a definizione in via transattiva della
controversia tra il Committente ed il soggetto richiedente.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a tenere integralmente indenne il Committente dalle
eventuali spese legali da quest’ultimo sostenute per la difesa nei giudizi promossi anche nei
suoi confronti dagli Ausiliari dell'Appaltatore (a titolo esemplificativo, le spese legali relative
ai giudizi radicati ai sensi dell'art. 1676 del Codice Civile ovvero ex art. 29 del D.lgs. 276/2003
e ss.mm.ii.); a tal fine I'Appaltatore autorizza sin d'ora il Committente a trattenere qualunque
corrispettivo ancora dovuto a qualsiasi titolo dal Committente stesso all'Appaltatore,
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compreso I'importo della fideiussione qualora prevista in Contratto, a ristoro delle suddette
spese legali.

L’Appaltatore si impegna, inoltre, a tenere indenne il Committente dagli eventuali danni che
quest’ultimo fosse tenuto a risarcire agli Ausiliari dell’ Appaltatore stesso, in applicazione della
disposizione di cui al comma 4 dell’art. 26 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., autorizzando sin d’ora
il Committente a trattenere qualunque corrispettivo ancora dovuto a qualsiasi titolo dal
Committente, compreso I'importo della fideiussione qualora prevista in Contratto.

Se I'’Appaltatore & formato da due o piu soggetti riuniti, ognuno di questi & solidalmente
obbligato relativamente agli obblighi previsti nel Contratto e all’adempimento del Contratto,
inclusa la presente clausola, nel rispetto della legislazione applicabile.

Fermo quanto previsto dal Patto di Integrita di A2A, I’Appaltatore e inoltre obbligato a
prevenire le situazioni che possano dare origine a conflitti di interesse e, comunque, a darne
comunicazione immediata al Committente qualora detta situazione dovesse venirsi a
verificare.

CG-35 IDENTIFICAZIONE DEL PERSONALE DELL'APPALTATORE E DEI SUBAPPALTATORI

L'Appaltatore dovra munire tutto il personale da Iui dipendente, direttamente o
eventualmente dipendente da suoi Subappaltatori autorizzati in conformita a quanto previsto
all'articolo CG-18 SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI, di tessera di riconoscimento conforme alle
previsioni di legge, che servira anche per autorizzazione di accesso al cantiere.

I documento di identificazione deve essere munito di fotografia e deve attestare
I'appartenenza alla ditta con la qualifica e la posizione assicurativa.

L'accesso al cantiere verra interdetto a personale non munito di tale mezzo di identificazione.
L'Appaltatore dovra consegnare al Committente una lista completa e dettagliata del personale
autorizzato ad accedere al cantiere e dovra tempestivamente provvedere ad eventuali
aggiornamenti.

Resta comunque convenuto che la consegna di tale lista non solleva in alcun modo

I'Appaltatore dalle sue responsabilita in relazione alla conduzione delle Attivita Oggetto del
Contratto.
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CG-36 CONSEGNA DELLE AREE ALL’APPALTATORE

Il Committente affida all'Appaltatore, mediante sottoscrizione di apposito verbale, le aree
nelle quali dovranno essere eseguite le Attivita Oggetto del Contratto.

L'Appaltatore e responsabile delle aree di lavoro affidategli dal Committente.

Il Rappresentante dell'Appaltatore, incaricato della Direzione del Cantiere e tenuto a prendere
conoscenza dei rischi specifici derivanti dall'ambiente di lavoro e delle condizioni di sicurezza
nelle quali prende in consegna l'impianto su cui, o in prossimita del quale, devono essere
eseguite le Attivita Oggetto del Contratto, e di conseguenza adottera tutte le necessarie
misure e precauzioni richieste dallo specifico tipo di lavoro in relazione alle condizioni di cui
all'articolo CG-15 CONOSCENZA DEL PROGETTO E DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI INFLUENTI
SUI PREZZI.

Il Direttore del Cantiere dell'Appaltatore ha l'obbligo di interdire il transito nelle aree di
cantiere e nelle aree assegnate all'Appaltatore, al personale e ai mezzi di terzi (compresi i
propri Subappaltatori) se prima non li ha resi edotti dei rischi specifici derivanti dall'ambiente
di lavoro e delle condizioni di sicurezza.

Il Direttore del Cantiere dell'Appaltatore dovra quindi rilasciare una apposita autorizzazione
al transito (o permesso di agibilita), assumendosi quindi ogni responsabilita e dovra farsela
restituire quando il personale cosi autorizzato avra completato il proprio compito o esaurito
lo scopo per cui & stata richiesta |'autorizzazione.

Nel caso di presenza contemporanea di piu Appaltatori, ciascuno € responsabile per le attivita
del proprio Contratto.

31



Condizioni Generali di Appalto A2A
(Febbraio 2025)

CG-37 ONERI PER LIMITAZIONI AL TRANSITO SU STRADE PUBBLICHE

L'Appaltatore, prima di formulare la propria offerta, deve aver verificato lo stato delle strade
pubbliche interessate dall'eventuale traffico pesante o trasporto di tipo eccezionale
necessario per l'esecuzione del Contratto e aver preso i necessari contatti con gli Enti
proprietari delle strade stesse al fine di concordare con essi le condizioni alle quali deve
sottostare per svolgere tale traffico pesante o eseguire trasporti aventi carattere eccezionale
su dette strade.

L'Appaltatore deve tener conto, nel formulare la propria offerta, delle condizioni di
utilizzazione suddette e pertanto sono a carico suo tutti gli oneri conseguenti a limitazioni o
divieti di transito, alla adozione di itinerari obbligati, a gravami o contributi per manutenzioni
e riparazioni delle strade utilizzate, eventualmente imposti in qualsiasi momento dagli Enti
proprietari, nonché gli oneri conseguenti all'esecuzione di trasporti di tipo eccezionale (scorte,
permessi, limitazioni di orario, etc.).

Sono pure a carico dell'Appaltatore gli interventi di ricondizionamento o di miglioria di dette
strade, quali allargamenti di curva e di strettoie, di rinforzi di manufatti, etc. che venissero
eventualmente richiesti dagli Enti proprietari in dipendenza del passaggio dei mezzi pesanti
adibiti alle Attivita Oggetto del Contratto, al fine di assicurare la regolarita e la sicurezza del
traffico pubblico e per la tutela del pubblico interesse.

L'Appaltatore pertanto non ha alcun titolo a vantare diritti o avanzare richieste di compensi,
quale sia I'entita effettiva degli oneri da lui sopportati in conseguenza di quanto sopra detto,
oltre a quanto stabilito nelle condizioni contrattuali.

CG-38 SICUREZZA SUL LAVORO

La sicurezza del lavoro & un valore irrinunciabile e prioritario. Devono quindi essere
predisposte ed attuate tutte le misure necessarie ed indispensabili per la sicurezza e la salute

delle persone nel rispetto della normativa vigente.

L'Appaltatore e responsabile, in solido con i Subappaltatori, dell'osservanza integrale degli
obblighi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'Appaltatore deve dotare il proprio personale oltre che dei D.P.l. necessari per |'esecuzione
delle Attivita Oggetto del Contratto, anche di quelli che possano essere prescritti dal

Committente in relazione a condizioni di rischio specifiche dell'impianto.

L'Appaltatore si impegna a consegnare al Committente le opere ultimate in condizioni di
rispondenza alle norme di sicurezza.

| costi relativi sono compresi nel corrispettivo stabilito per il compimento dell'opera.
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Qualunque incidente, infortunio, danno arrecato a terzi e ogni evento di qualsiasi genere che
possa avere influenza sull'esecuzione delle Attivita Oggetto del Contratto e/o riflettersi
negativamente sull'immagine del Committente, dovra essere segnalato al Committente
stesso, oltre che alle Autorita ed Enti competenti, nel piu breve tempo possibile e non oltre
ventiquattro ore dall'evento. L'Appaltatore dovra presentare una relazione completa dei fatti,
con documentazione. Inoltre dovra inviare copia di ogni citazione e di qualsiasi documento
relativo ad atti giudiziari.

In caso di accertamento di situazioni di pericolo da parte dell'Appaltatore, quest'ultimo, oltre
a dare immediata esecuzione a quanto eventualmente previsto dalle norme che regolano la
materia, deve senza indugio informare il Committente.

In caso di interventiin aree inquinate I’Appaltatore dovra preoccuparsi di verificare I’esistenza
di particolari prescrizioni e ordinanze emesse dalle Autorita competenti per sottoporre a
tutela preventiva determinate aree del territorio e uniformarsi ad esse.

Il Committente ha il diritto di richiedere I'allontanamento delle persone addette alle Attivita
Oggetto del Contratto che tengano comportamenti in contrasto con le norme di sicurezza o le
disposizioni interne o che non risultino essere alle dipendenze dell'Appaltatore o di suoi
Subappaltatori autorizzati o per i quali I’Appaltatore non abbia provveduto alla trasmissione
della documentazione prevista nei documenti contrattuali.

Il Committente si impegna a:

a) promuovere la cooperazione con i datori di lavoro Appaltatori, all'attuazione delle
misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attivita lavorativa
Oggetto dell'appalto;

b) promuovere il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui
sono esposti i lavoratori. | datori di lavoro Appaltatori si devono informare
reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra le attivita
delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attivita delle imprese appaltatrici o dei
singoli lavoratori autonomi.

CG-39 INSTALLAZIONI DI CANTIERE ED OPERE PROVVISORIE

L'Appaltatore, tenuto conto dell'entita e della natura delle Attivita Oggetto del Contratto,
dovra provvedere alla progettazione, costruzione, installazione, manutenzione e rimozione di
adeguate ed efficienti installazioni di cantiere, complete di tutte le unita fisse e mobili di
qualsiasi natura, anche speciali, necessarie allo svolgimento delle Attivita Oggetto del
Contratto e al loro completamento.
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L’Appaltatore e tenuto a recepire i contenuti dei documenti di coordinamento redatti dal
Committente (PSC, DUVRI) anche in termini di progettazione e realizzazione di eventuali opere
provvisionali previste.

Il Committente potra richiedere in qualsiasi momento all'Appaltatore diintegrare o modificare
a sue spese le installazioni di cantiere, al fine di adeguarle alle effettive esigenze delle Attivita
Oggetto del Contratto.

L'Appaltatore dovra approntare i cantieri in modo ordinato ed utilizzando materiali di buona
qualita, funzionali, di minimo ingombro, sicuri e di piacevole estetica.

Le baracche provvisorie dovranno essere del tipo prefabbricato, e adeguatamente verniciate
su tutte le superfici esterne.

Le Installazioni di Cantiere si intendono provvisorie e quindi non potranno avere mai carattere
permanente, salvo quando indicato esplicitamente nei Documenti Contrattuali.

L'Appaltatore dovra provvedere anche alle eventuali Opere Provvisorie necessarie e dovra
curare che le stesse non subiscano o arrechino danni nel corso delle Attivita Oggetto del
Contratto.

L'Appaltatore dovra anche predisporre le opere provvisorie di qualsiasi genere necessarie per
I'esecuzione e la manutenzione delle opere permanenti.

Per quanto concerne il deposito e lo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, I'Appaltatore dovra
attenersi alle normative vigenti, oltre alle disposizioni emanate dall'Ufficio di Igiene e dalle
competenti Autorita, le cui prescrizioni saranno tassativamente rispettate senza oneri per il
Committente. Resta ferma l'applicazione dell’articolo CG-51 GESTIONE DEGLI ASPETTI
AMBIENTALL.

Le rimozioni degli impianti di cantiere e delle opere provvisorie dovranno essere eseguite in
modo tale da lasciare i terreni completamente sgomberi da qualsiasi materiale e ripristinati
nello stato in cui si trovavano prima dell'uso.

L'Appaltatore non ha diritto a compensi di sorta se nel corso delle Attivita Oggetto del
Contratto deve modificare, sostituire od ampliare le Installazioni di Cantiere e le Opere
Provvisorie rispetto alle Sue previsioni iniziali, cio in deroga agli articoli 1660, 1661 e 1664 del
Codice Civile, salvo nei casi e nella misura in cui cio sia dovuto ad esigenze del Committente
comportate da ragioni diverse dall'esecuzione dell'opera oggetto del Contratto.

All’Appaltatore verranno riconosciuti, oltre agli oneri della sicurezza indicati in offerta e non

soggetti a ribasso, i costi della sicurezza derivanti dalla valutazione dei rischi interferenziali
previsti dal Committente nei documenti specifici (PSC, DUVRI, etc).
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L'Appaltatore deve curare che le Installazioni di Cantiere siano mantenute in piena efficienza
per tutta la durata delle Attivita Oggetto del Contratto.

Gli oneri derivanti dall'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo e dalle
conseguenti responsabilita dell'Appaltatore sono gia considerati nei compensi contrattuali.

CG-40 IMMAGAZZINAMENTO E DEPOSITI

L'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, ai trasporti nell'ambito del cantiere, a
tutte le operazioni di carico e di scarico, alla verifica dei materiali all'arrivo, al deposito,
all'immagazzinamento nel cantiere stesso e alla sorveglianza di tutti i materiali,
apparecchiature e macchinari occorrenti all'esecuzione delle attivita di Sua competenza,
anche se approvvigionati direttamente dal Committente.

L'Appaltatore dovra svolgere le suddette attivita in accordo con quanto eventualmente
prescritto dal Committente.

L'Appaltatore & obbligato a predisporre gli spazi liberi necessari, i depositi e i magazzini,
mantenuti ed eserciti in maniera da assicurare la perfetta conservazione del contenuto,

separato nelle diverse qualita.

Resta inoltre a Suo carico l'onere della movimentazione dei suddetti materiali,
apparecchiature e macchinari che si manifestino necessari nel corso del montaggio.

L'entrata e l'uscita da tali depositi e magazzini dei materiali, apparecchiature e macchinari
approvvigionati dal Committente, sono regolate dalle disposizioni impartite dal Committente
medesimo.

L'Appaltatore risponde dell'eventuale ammanco di quanto fornito dal Committente, nonché
di eventuali deperimenti non dipendenti da vizi intrinseci del materiale fornito dallo stesso.

CG-41 DEPOSITI E IMPIEGO DI MATERIALI ESPLOSIVI, INFIAMMABILI ED INQUINANTI

L'Appaltatore & tenuto a osservare le leggi, i regolamenti ed ogni disposizione vigente, in
materia di custodia ed uso di detti materiali.

Le opere e prestazioni necessarie per ottemperare alle disposizioni di legge sono a carico
dell'Appaltatore.
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CG-42 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI

In caso di rinvenimento di ordigni bellici, I’Appaltatore dovra interrompere le Attivita Oggetto
del Contratto e farne immediata denuncia alla Autorita competente (Carabinieri, Polizia,
Guardia di Finanza) e quindi darne formale comunicazione al Committente ed avere la
massima cura, fino all’intervento dell’Autorita, segregando e presidiando il cantiere.

Il cantiere, dal ritrovamento dell’ordigno e fino al nulla osta alla ripresa delle Attivita Oggetto
del Contratto da parte dell’Autorita, verra sottratto alla competenza dell’Appaltatore o, per
esso, del subappaltatore, secondo quanto disposto dall’Autorita interessata.

In nessun caso |’Appaltatore potra richiedere alcun risarcimento danni o indennizzo a
qualsivoglia titolo al Committente per fermo cantiere e quant’altro.

CG-43 MATERIALI FORNITI DAL COMMITTENTE

Tutti i materiali che per Contratto devono essere forniti dal Committente s'intendono
consegnati all'Appaltatore presso il cantiere del Committente stesso su automezzo, salvo
quanto diversamente pattuito e/o stabilito nei Documenti Contrattuali.

Eventuali spese per soste dovute a ritardato scarico dei mezzi di trasporto sono a carico
dell'Appaltatore.

Dal momento della consegna dei materiali nel cantiere, tutte le operazioni necessarie per il
loro scarico, trasporto al luogo di immagazzinamento e/o impiego, sballaggio, sono a carico
dell'Appaltatore anche se effettuate in piu riprese e con deposito intermedio in aree
provvisorie.

S'intendono pure a carico dell'Appaltatore tutte le movimentazioni (carichi, scarichi e riprese)
eseguite nell'ambito dei cantieri oggetto del Contratto.

Nelle operazioni di trasporto s'intende compresa quella di pesatura che risultasse necessaria
ai fini della contabilizzazione delle Attivita Oggetto del Contratto.

L'Appaltatore all'atto del ricevimento dei materiali € tenuto ad effettuare, a Sua cura e spese,
un controllo visivo e dimensionale per accertarne la consistenza e lo stato di conservazione,
in accordo alle specifiche od alle norme citate nei Documenti Contrattuali.

L'Appaltatore si impegna inoltre a controllarne, all'atto del ricevimento, a prendere

conoscenza delle informazioni e delle precauzioni riportate nelle eventuali schede di sicurezza
che sono messe a disposizione dell’Appaltatore prima dell’utilizzo dei prodotti.
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L'Appaltatore e costituito custode di tutti i materiali e apparecchiature da utilizzarsi
nell'esecuzione delle opere oggetto del contratto e dovra pertanto prendere le necessarie
misure atte ad evitarne perdite, danni e furti e provvedere a propria cura e spese al rimpiazzo
di quanto danneggiato o sottratto, obbligandosi altresi a tenere indenne e manlevato il
Committente da ogni responsabilita per danni, a persone o cose, cagionati al Committente
medesimo e/o ad eventuali terzi dai materiali ricevuti in consegna.

All'Appaltatore ¢ fatto divieto di asportare dal cantiere materiali di qualsiasi qualita e natura,
salvo autorizzazione scritta del Committente.

Tutto il materiale da restituire al Committente deve essere movimentato e suddiviso con la
massima cura, al fine di consentirne il miglior riutilizzo. Il Committente si riserva di precisare
eventuali specifiche modalita in relazione a particolari attivita di recupero.

Relativamente ai materiali in resa al Committente per "eccedenze prelievo" I'Appaltatore deve
provvedere ad emettere proprio "Documento di trasporto" in conformita alle disposizioni di

legge.

L'eventuale materiale risultante mancante o avariato viene addebitato all'Appaltatore.

CG-44 RICOVERO E CUSTODIA DEI MATERIALI FORNITI DAL COMMITTENTE

Il materiale del Committente preso in consegna dall'Appaltatore deve essere tenuto diviso per
tipo e qualita secondo le prescrizioni date dal Committente.

In genere, I'Appaltatore deve provvedere all'accurata disposizione in magazzino dei materiali
secondo le caratteristiche specifiche e qualita degli stessi. In particolare, i materiali non
facilmente riconoscibili a vista devono essere contrassegnati opportunamente.

E facolta del Committente (e obbligo dell'Appaltatore di prestarsi all'uopo) effettuare verifiche
inventariali periodiche sulla consistenza dei materiali di proprieta del Committente in
consegna all'Appaltatore e non ancora installati.

L'Appaltatore si obbliga, a fini di controllo e di ordine fiscale, a documentare al Committente,
al termine delle attivita eseguite con materiali forniti dal Committente stesso, i quantitativi
utilizzati di ciascun materiale.

CG-45 MATERIALI ED APPARECCHIATURE FORNITI DALL'APPALTATORE

CG-45.1 Generalita

| materiali e/o apparecchiature da fornire e/o da impiegare nell'esecuzione delle Attivita
Oggetto del Contratto dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti dalle leggi e regolamenti
vigenti in materia e ai requisiti specifici riportati nei Documenti Contrattuali.
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In assenza di diverse prescrizioni contenute nei Documenti Contrattuali, i materiali e/o
apparecchiature dovranno essere nuovi e adatti al servizio per il quale verranno utilizzati e
delle migliori qualita esistenti in commercio e approvati dal Committente.

Il Committente, in corso d'opera, puo prelevare in ogni momento dai manufatti campioni dei
materiali impiegati, per verificarne la perfetta corrispondenza con i tipi approvati e adottare i
provvedimenti che riterra pil opportuni in caso di difformita.

Per i materiali che rimarranno stoccati a pie d'opera, I'Appaltatore si assume tutti i rischi e i
pericoli per qualunque causa di deterioramento o perdita; tali materiali potranno essere
sempre rifiutati se al momento dell'impiego non saranno piu ritenuti idonei dal Committente.
Tutti gli oneri e i costi relativi alla sostituzione dei materiali non idonei saranno a totale carico
dell'Appaltatore.

L’Appaltatore nell’utilizzare prodotti necessari all’espletamento delle Attivita Oggetto del
Contratto dovra rispettare le prescrizioni contenute nelle schede di sicurezza. Le schede dei
prodotti che I’Appaltatore utilizzera per I'espletamento delle Attivita Oggetto del Contratto
dovranno essere consegnate al Committente prima dell’inizio delle attivita e custodite
stampate all'interno dell’area di lavoro.

CG-45.2 Regolamento REACH

Con riferimento al Regolamento CE n. 1907/2006 del 18 dicembre 2006, concernente la
registrazione, la valutazione, I'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH),
I'esecuzione del Contratto comporta, a carico dell’Appaltatore, I'assunzione delle seguenti
responsabilita:

a) per le sostanze, tal quali o come componenti di miscele, oggetto della fornitura devono
considerarsi assolti tutti gli obblighi concernenti l'applicazione delle disposizioni contenute nel
Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006;

b) in caso di fornitura di sostanze tal quali o come componenti di miscele, garantire che il
Committente non si configura come importatore o rappresentante esclusivo delle
sostanze/miscele fornite esentandolo, di conseguenza, dagli obblighi che la norma pone in
capo a tali soggetti;

c) in caso di fornitura di articoli, come definiti all'art. 3, par. 3 del REACH, garantire |'assenza
in una concentrazione superiore allo 0,1% in peso/peso di sostanze pericolose incluse nella
"Candidate List of Substances of Very High Concern for authorisation" (SVHC) pubblicata sul
sito web dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, ECHA;

d) nel caso di cui al punto precedente, obbligarsi a dare tempestiva informazione a
Committente dell'eventuale inclusione, successiva alla stipulazione del contratto, di sostanze
contenute negli articoli forniti nella "Candidate List" di cui sopra, in una concentrazione
superiore allo 0,1% in peso/peso.
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Rimane inteso che il verificarsi della condizione di cui alla precedente lettera d) comporta, a
carico dell’Appaltatore, I'obbligo di sostituire con effetto immediato la fornitura di articoli
contenenti sostanze inserite nella “Candidate List” con articoli analoghi nei quali tali sostanze
siano assenti o presenti in una concentrazione non superiore allo 0,1% in peso/peso.

Qualora la sostituzione di cui sopra non risultasse possibile alle medesime condizioni
contrattuali, & responsabilita dell’Appaltatore presentare un'offerta al Committente ed
eseguire la fornitura nel rispetto delle istruzioni impartite da quest'ultimo.

Nel caso la proposta fornitura di articoli alternativi venisse ritenuta non accettabile per
condizioni economiche o per qualita, resta facolta del Committente risolvere il contratto o
ridurne I'ambito di applicazione senza obbligo di indennizzo in favore dell’Appaltatore.

CG-46 PROVE E CONTROLLI SUI MATERIALI ED APPARECCHIATURE

Le prove e i controlli sui materiali ed apparecchiature dovranno essere eseguiti in accordo alla
normativa vigente ed alle eventuali prescrizioni contenute nei Documenti Contrattuali.

Dette prove saranno a cura e spese dell'Appaltatore, salvo se diversamente specificato nei
Documenti Contrattuali.

L'Appaltatore e tenuto a comunicare con opportuno anticipo la data in cui verranno effettuate
le prove e i collaudi al Committente, il quale si riserva la facolta di parteciparvi.

Tutte le prove dovranno essere effettuate in accordo ad appropriate procedure scritte,
predisposte dall'Appaltatore ed approvate dal Committente, dove risultino, tra l'altro,
identificati i parametri esecutivi e i criteri di accettabilita delle singole prove.

Di tutte le prove |'Appaltatore dovra redigere appositi verbali, da condividere col Committente
e da tenere a disposizione di quest’ultimo e dell'autorita di controllo.

Quando il Committente abbia rifiutato materiali e/o apparecchiature come non atti/e
all'impiego, I'Appaltatore dovra sostituirli/e con altri/e che corrispondano alle caratteristiche
richieste.

Resta inteso che malgrado I'accettazione dei materiali e/o apparecchiature da parte del

Committente, I'Appaltatore resta totalmente responsabile della riuscita delle Attivita Oggetto
del Contratto anche per quanto puo dipendere dai materiali stessi.
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CG-47 INTRODUZIONE NEL CANTIERE DI MEZZI D'OPERA E MATERIALI

L'Appaltatore deve presentare al Committente un elenco nel quale sono indicati i veicoli, le
attrezzature fisse e mobili, gli utensili, le macchine, i materiali etc. che intende introdurre in
cantiere.

| veicoli e le macchine dovranno essere conformi alle normative in vigore e muniti, se previsto,
delle idonee assicurazioni.

Quanto detto vale anche per i mezzi d'opera e materiali di proprieta di Subappaltatori o
Subfornitori operanti per I'Appaltatore.

Tale procedura non comporta da parte del Committente né controllo né valutazione della
rispondenza alle norme e disposizioni di sicurezza per mezzi e materiali, restando sempre
unico responsabile di tale rispondenza |'Appaltatore stesso.
L'Appaltatore deve attenersi anche ad altre eventuali disposizioni in vigore in merito
all'entrata ed uscita di materiali e mezzi di proprieta di terzi.

CG-48 CUSTODIA DEL CANTIERE

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia diurna e notturna del cantiere e alla iluminazione
del cantiere stesso e delle sue pertinenze, avendone la responsabilita.

L'obbligo di custodia vale anche nei periodi di eventuali sospensioni delle Attivita Oggetto del
Contratto, salvo diverse prescrizioni stabilite nei Documenti Contrattuali o successive
pattuizioni tre le Parti.

CG-49 MANUTENZIONE E PULIZIA DEL CANTIERE

L'Appaltatore deve provvedere alla manutenzione e alla pulizia del cantiere e delle opere per
tutta la durata delle Attivita Oggetto del Contratto.

Qualora le Attivita Oggetto del Contratto si svolgano contemporaneamente a quelle di altri
Appaltatori, gli oneri della pulizia e manutenzione sono equamente ripartiti tra gli stessi.

Qualora gli appaltatori non giungessero ad un accordo in merito alla suddivisione degli oneri

per la manutenzione e pulizia del cantiere, il Committente vi provvedera direttamente con
conseguente addebito dei relativi oneri.
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CG-50 SGOMBERO DEL CANTIERE

Non appena ultimate le Attivita Oggetto del Contratto, |I'Appaltatore deve provvedere a
rimuovere le proprie Installazioni di cantiere e le Opere Provvisorie comprese le eventuali
fondazioni delle stesse, a ripristinare I'area cosi come gli era stata consegnata e a sistemare e
pulire i terreni occupati ed interessati dalle opere appaltate, entro il termine concordato con
il Committente.

L'Appaltatore provvedera altresi a rimuovere dal cantiere tutti i materiali residui e gli sfridi di
lavorazione provenienti da materiali di propria fornitura.

Nel caso in cui I'Appaltatore non ottemperi a quanto sopra, il Committente invitera per iscritto
I'Appaltatore a provvedervi e, in difetto, dopo trenta giorni da tale invito, il Committente potra
provvedere direttamente, anche a mezzo di terzi, restando inteso che tutti gli oneri, anche per
eventuali danni a terzi, e le spese relative saranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore e il
Committente potra procedere all’esecuzione in danno ai sensi dell’articolo CG-32 ESECUZIONE
IN DANNO.

Il Committente pud richiedere all'Appaltatore, anche prima della fine delle Attivita Oggetto
del Contratto, sgomberi parziali e rimozioni di impianti ed installazioni che non siano piu
necessari al proseguimento delle attivita stesse.

CG-51 GESTIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI

A2A adotta una politica ambientale e ne rende edotto I'’Appaltatore tramite documenti
informativi e divulgativi. Per A2A e il gruppo & prioritario operare nel rispetto normativo e dei
principi di tale politica durante la gestione degli aspetti ambientali. Quali aspetti ambientali si
intendono tutti quei processi o attivita con potenziali ricadute sull’ambiente, positive o
negative.

Nella propria attivita, I'’Appaltatore & responsabile della corretta gestione degli aspetti
ambientali correlati alle Attivita Oggetto del Contratto, conformemente ai requisiti definiti
dalla vigente normativa, dalle autorizzazioni in essere e dalle eventuali indicazioni fornite dal
Committente.

L'Appaltatore deve rispettare tutte le norme in vigore qualunque ne sia la fonte e/o il rango,
iviin specie incluse quelle in materia ambientale, nonché tutte le prescrizioni delle competenti
Amministrazioni statali, regionali e locali. Fermo quanto previsto al periodo che precede, a
detti fini I'Appaltatore dovra esemplificativamente a propria cura e spese e sotto la propria
esclusiva responsabilita, anche:

e presentare tempestivamente tutte le dichiarazioni e/o altri documenti necessari e/o
opportuni a tutte le competenti Autorita;
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e adottare tutte le misure necessarie e/o opportune a tutti i fini di cui al primo periodo
del presente comma, anche in quanto imposte dalle competenti Autorita, adeguandosi
di conseguenza;

e curare l'ottenimento e/o il mantenimento di tutti i titoli comunque necessari e/o
opportuni per I'esecuzione delle Attivita Oggetto del Contratto per I'intera durata del
Contratto stesso;

e prestarsi all'effettuazione delle verifiche, ispezioni e controlli prescritti o comunque
richiesti da parte degli organi a vario titolo competenti nonché del Committente.

Come previsto nell’articolo CG-81 VARIE tutte le verifiche, i controlli, le richieste, le
prescrizioni e/o le indicazioni del Committente non escludono né limitano le responsabilita
dell’Appaltatore per la perfetta esecuzione a regola d’arte del Contratto che restano di
esclusiva pertinenza dell’Appaltatore medesimo.

Tutte le conseguenze comunque correlate alla necessita di prestare ottemperanza e/o di
adeguarsi alle norme e prescrizioni in materia e/o dipendenti da sospensioni o rallentamenti
imposti da Autorita ed Enti non danno diritto all'Appaltatore a chiedere maggiori compensi né
lo spostamento dei termini di ultimazione delle opere, eccettuata l'ipotesi che detti maggiori
costi e ritardi conseguano a disposizioni normative generali imprevedibili, sopravvenute e
diverse da quelle vigenti al tempo della stipula del Contratto.

| requisiti e le prescrizioni generali contenuti nel Master Plan HSE per la gestione degli aspetti
ambientali, nonché i requisiti e le prestazioni di dettaglio previsti dal Committente nel
Documento di Valutazione Ambientale (DVA) o in eventuali specifiche tecniche, costituiscono
parte integrante del Contratto. L’Appaltatore € pertanto tenuto a tenere conto dei suddetti
elementi e a valutare gli aspetti ambientali connessi alle Attivita Oggetto del Contratto,
fornendo indicazione dei titoli abilitativi posseduti, necessari e/o opportuni per I'esecuzione
delle medesime Attivita Oggetto del Contratto: di questi titoli deve dimostrare il possesso e
garantire la permanenza di validita per tutto il periodo di esecuzione del Contratto.

A richiesta del Committente, I’Appaltatore deve altresi dare evidenza di ciascuna delle
modalita di gestione degli aspetti ambientali che intende adottare. Tutta la documentazione
di cui ai due periodi che precedono e oggetto di valutazione nell’ambito della verifica
dell'idoneita tecnico-professionale dell’ Appaltatore, effettuata dal Committente.

Fermo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, I’Appaltatore & altresi tenuto ad
ottemperare anche alle prescrizioni dei titoli (e.g. AIA, AUA, autorizzazioni allo scarico, ...)
anche indirettamente disciplinanti i siti in cui svolge le Attivita Oggetto del Contratto e/o le
proprie attivita. Fermo quanto previsto al comma 4 del presente articolo, I’Appaltatore &
inoltre tenuto a rispettare le procedure definite dal Committente per la gestione degli aspetti
ambientali del sito in cui € chiamato ad operare. Le prescrizioni e le procedure applicabili sono
comunicate dal Committente.

L’Appaltatore e tenuto a prendere visione delle aree in cui svolgera le proprie attivita. In tale
sede il Committente indichera all’Appaltatore la presenza di eventuali vincoli e le
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autorizzazioni in essere. Le evidenze emerse nel corso del sopralluogo devono essere
verbalizzate e controfirmate dall’Appaltatore.

Per tutte le Attivita Oggetto del Contratto, I’Appaltatore € tenuto a ricorrere, ove possibile e
non espressamente vietato, all’utilizzo di materiali riciclati o riciclabili, ad attrezzature, utensili
ed elementi riutilizzabili, facilmente riparabili e reimpiegabili.

L’Appaltatore dovra curarsi di prevenire e minimizzare gli scarichi, le emissioni in atmosfera,
le emissioni acustiche e la produzione di rifiuti originatisi dalla sua attivita, e prediligere
tecniche di demolizione selettiva in caso di smantellamento di attrezzature e/o demolizioni
edili.

L’Appaltatore dovra prediligere, ove tecnicamente possibile e non espressamente vietato o
sconsigliato, l'utilizzo di materia riciclata o recuperata quali gli aggregati riciclati per la
realizzazione di riempimenti o di sottofondi stradali, concordandone caratteristiche tecniche
e modalita di impiego con il Committente.

CG-51.1 Gestione di materiale di risulta e rifiuti

Salvo diversa specifica indicazione menzionata nel Contratto, restano di proprieta del
Committente le parti d’impianto o rete derivanti da smontaggi e potenzialmente riutilizzabili
(cosiddetti materiali tolti d’opera) nonché i materiali in eccedenza forniti dal Committente e
non utilizzati dall’Appaltatore, che devono essere resi al Committente.

Sono invece di proprieta e responsabilita esclusiva dell’Appaltatore, tutti gli altri materiali di
risulta diversi da quelli di cui al comma che precede e i rifiuti prodotti delle attivita oggetto del
Contratto, quali esemplificativamente:
- rifiuti derivanti dalle attivita di scavo e i materiali nei termini di cui al successivo
articolo CG-51.2;
- tutti i rifiuti comunque riconducibili all’attivita dell’Appaltatore (es. materiali
provenienti da demolizioni, residui di schiume, scarti di coibentazione, imballaggi vari,
sfridi di lavorazione, imballaggi e scarti da verniciatura, spurghi delle reti fognarie ecc).

| materiali di cui al primo comma di questa clausola devono essere movimentati e suddivisi
con la massima cura secondo le prescrizioni indicate dal Committente. A questo riguardo,
I’Appaltatore deve provvedere ad emettere il “Documento di trasporto” in conformita alle
disposizioni di legge. Sempre in relazione ai materiali di cui al primo comma di questo articolo,
il Committente definira quali dovranno essere considerati potenzialmente riutilizzabili; questi
ultimi dovranno essere raccolti, trasportati e riconsegnati, a cura e spesa dell’Appaltatore, nei
magazzini del Committente. Qualora i materiali da riconsegnare al Committente siano
contaminati o potenzialmente tali, occorrera darne tempestiva comunicazione allo stesso
Committente e attenderne le istruzioni.

| materiali di cui al secondo comma, costituiscono rifiuto; I’Appaltatore, in quanto soggetto la
cui attivita ha prodotto il rifiuto medesimo, ne € quindi il produttore ed e tenuto a tutti gli
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adempimenti previsti in capo al produttore dei rifiuti stessi, secondo la normativa vigente.
L’Appaltatore, anche contrattualmente, conferma e accetta tutte le disposizioni di cui alle
presenti Condizioni Generali e le altre clausole del Contratto e, quindi, anche quanto al
periodo che precede, inclusa I'assunzione di tutti gli obblighi ivi previsti.

Fermo quanto precede, I’Appaltatore, con |'accettazione delle presenti Condizioni Generali, si
obbliga a:

- osservare tutte le norme vigenti, incluse quelle in materia ambientale;

- ottemperare, in conformita alla normativa vigente, agli adempimenti in capo al produttore
dei rifiuti;

- condurre le attivita di gestione dei rifiuti in modo documentato e mediante procedure
formalizzate, da esibire al Committente in caso di richiesta di quest’ultimo.

L'Appaltatore ha I'obbligo di depositare i rifiuti e i materiali in maniera ordinata, distinti per
tipologia, dispostiin modo da non causare intralci alla viabilita, per tutta la durata delle Attivita
Oggetto del Contratto. E fatto assoluto divieto, pena la risoluzione del Contratto, di occultare,
asportare dal cantiere, o abbandonare in maniera incontrollata materiali di qualsiasi tipo.

| rifiuti derivanti dalle lavorazioni dell’Appaltatore, dovranno essere suddivisi per tipologia,
trasportati e avviati a destino presso impianti di recupero e/o smaltimento autorizzati, a cura
e spesa dell’Appaltatore, nei tempi e nei modi prescritti dalla normativa vigente e dalle
eventuali autorizzazioni/iscrizioni in possesso dell’Appaltatore stesso.

Il deposito, il trasporto e lo smaltimento/recupero di tutti i rifiuti, comunque correlati al
Contratto, dovra essere effettuato a cura e spese dell’Appaltatore. Tutti gli oneri comunque
correlati a quanto previsto dal presente articolo, incluse le conseguenti responsabilita gravanti
sull' Appaltatore, sono considerati inclusi nei prezzi contrattuali, che comprendono pertanto
anche tutti gli oneri derivanti da deposito, stoccaggio, trasporto, smaltimento e/o recupero
dei rifiuti/materiali prodotti.

In ogni caso la raccolta, il deposito temporaneo o |'eventuale stoccaggio provvisorio,
all'interno dell’area di cantiere e/o di lavoro di pertinenza dell’Appaltatore, deve essere
attuato previo assenso documentato del Committente.

In applicazione di quanto previsto all’articolo CG-5 RAPPRESENTANZA DEL COMMITTENENTE
E DIRITTO DI ACCESSO E VERIFICA, il Committente si riserva di effettuare a campione, audit e
controlli presso i cantieri, le sedi e/o le altre aree di lavoro di pertinenza dell’Appaltatore, per
verificare I'adempimento degli obblighi sopra descritti nonché I'eventuale presenza di
materiali di risulta depositati al di fuori dei luoghi di raccolta stabiliti.

Ferma restando la esclusiva responsabilita dell’ Appaltatore, qualora rilevi una o piu violazioni
alle clausole di cui al presente articolo, il Committente potra ordinare lI'immediata
sospensione delle Attivita Oggetto del Contratto sino a quando I’Appaltatore non si adegui
alle prescrizioni del Committente stesso, senza che cid dia diritto a compensi né pretese
ulteriori rispetto a quelli di Contratto, neppure per il fermo cantiere, per il mancato utile e/o
per ogni altro onere connesso direttamente o indirettamente.
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Le prescrizioni, comunicazioni e/o qualunque altra indicazione comunque denominata
impartita dal Committente all’Appaltatore, non danno diritto a proroghe contrattuali né
escludono né limitano le responsabilita dell’Appaltatore, che resta unico responsabile
dell’esecuzione a regola d’arte del Contratto e, quindi, anche del presente articolo.
L'inosservanza delle prescrizioni del Committente dara diritto al medesimo di risolvere il
Contratto per fatto e colpa dell’Appaltatore.

CG-51.2 Gestione del materiale escavato e del fresato d’asfalto

In linea generale, il materiale escavato va gestito come rifiuto come previsto nell’articolo CG-
51.1 che precede, ai sensi della Parte Quarta del D.Igs. 152/06 e ss.mm.ii.. E tuttavia fatta salva
la possibilita per I’Appaltatore di gestire il materiale escavato come sottoprodotto o in
esclusione dalla disciplina rifiuti, conformemente alle specifiche disposizioni del D.Igs. 152/06
e ss.mm.ii. e del DPR 120/2017 e ss.mm.ii..

Ferme le esclusive responsabilita su di esso gravanti ai sensi del precedente articolo CG-51.1,
allorquando I’Appaltatore intenda gestire il materiale escavato come sottoprodotto o
comunque non come rifiuto, I’Appaltatore sara tenuto a darne tempestiva ed esaustiva
comunicazione al Committente, comunque prima dell’avvio dei lavori, circa le modalita di
gestione del materiale escavato che intende adottare. Anche in tali casi I’Appaltatore e
esclusivo responsabile del rispetto di ogni disposizione a vario titolo vigente in materia anche
in relazione al riutilizzo del materiale escavato, in qualita di produttore e detentore dello
stesso.

Qualora I'Appaltatore decida di gestire il materiale escavato come sottoprodotto, dovra
garantire il rispetto di tutte le disposizioni a vario titolo rilevanti in materia con particolare
riferimento ai requisiti di cui all’art. 184-bis del D.Igs. 152/06 e ss.mm.ii. e all’art.4 del DPR
120/17 e ss.mm.ii., documentando il tutto al Committente. L'indicazione del rispetto dei
requisiti per la gestione del materiale escavato, I'individuazione dei siti di produzione, di
destinazione e di deposito intermedio, le tempistiche per |'utilizzo, dovranno essere riportati
nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di utilizzo di cui alle norme in vigore, tra cui gli artt.
9 e 21 del DPR 120/17 e ss.mm.ii .

Ogni trasporto del materiale escavato fuori dal sito di produzione dovra essere accompagnato
da apposito Documento di Trasporto.

La gestione del materiale escavato conformemente al piano di utilizzo o alla dichiarazione di
utilizzo dovra essere attestata mediante dichiarazione di avvenuto utilizzo, predisposta
secondo quanto definito dalle disposizioni vigenti in materia, tra cui I’art. 7 del DPR 120/17 e
ss.mm. ii..

L’Appaltatore e tenuto a tenere informato il Committente e a inoltrare al Committente copia
della suddetta documentazione, qualora prodotta dall’Appaltatore stesso.
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Qualora I'Appaltatore intenda gestire come sottoprodotto il fresato d’asfalto, sara tenuto a
garantire il rispetto delle disposizioni vigenti, incluso I’art. 184-bis del D.Igs. 152/06 e ss.mm.ii.,
fornendo apposita dichiarazione al Committente.

Qualora, ove contrattualmente previsto, I’Appaltatore intenda gestire il materiale escavato in
esclusione dalla disciplina rifiuti, attuando un riutilizzo nel sito di produzione, egli dovra
rispettare tutte le disposizioni vigenti compresi gli artt. 185, comma 1, lettera c) del D.lgs.
152/2006 e ss.mm.ii. e 24 del DPR 120/2017 e ss.mm.ii., fornendo previa e apposita
dichiarazione al Committente, corredata di tutta la idonea documentazione.

Fermo il fatto che I'esecuzione delle Attivita Oggetto del Contratto, e quindi anche della
gestione di tutti gli aspetti ambientali a vario titolo correlati, & di esclusiva responsabilita
dell’Appaltatore, questo dovra tenere costantemente informato il Committente anche sullo
stato di avanzamento dei lavori e sugli esiti della caratterizzazione ambientale.

CG-51.3 Gestione di eventi potenzialmente contaminanti e contaminazioni storiche

L’Appaltatore & tenuto a porre la massima attenzione nello svolgimento delle proprie attivita,
al fine di impedire ogni possibile inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle acque
sotterranee.

L’Appaltatore & sempre tenuto ad avvisare il Committente qualora rilevi una contaminazione
storica o cagioni un evento potenzialmente contaminante, affinché si proceda alle
comunicazioni di legge nei termini da questa prescritti. Tale principio deve essere rispettato
sia per attivita che I’Appaltatore svolge all’interno di siti del Gruppo, sia su aree esterne. In
ogni caso, se I’Appaltatore opera su una o piu aree esterne, ossia di proprieta di terzi, lo stesso
dovra, qualora rilevi una contaminazione storica o cagioni un evento potenzialmente
contaminante, darne immediato avviso al Committente con il quale dovra coordinarsi anche
al fine di effettuare le comunicazioni di legge nei termini da questa previsti.

L’Appaltatore documentera successivamente I'avvenuta notifica agli Enti competenti e le
misure di prevenzione adottate. L'Appaltatore & inoltre tenuto a tenere aggiornato il
Committente sulle successive fasi di gestione dell’evento (caratterizzazione, eventuale
bonifica e ripristino ambientale).

CG-51.4 Gestione del suolo e delle aree verdi

Suolo

| mezzi che lasciano I'area di lavoro e si immettono in strade pubbliche e private, dovranno
avere le ruote libere da fango e/o da altri detriti che possano imbrattare le pavimentazioni
stradali. | mezzi che vanno e vengono dall'area di lavoro con carico di materiali dovranno
essere riempiti in modo da evitare caduta di materiali o detriti sulle strade. In ogni caso, la
caduta accidentale di materiale dovra essere rimossa immediatamente dall’Appaltatore:
anche in relazione a cio ogni onere e/o responsabilita € a carico dell'Appaltatore stesso.
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Aree verdi

L'Appaltatore, qualora debba eseguire le Attivita Oggetto del Contratto su aree a verde,
pubblico o privato, dovra adottare ogni precauzione necessaria e/o opportuna e, comunque,
rispettare tutte le norme vigenti e/o le prescrizioni degli Enti competenti, ove non
manifestamente illegittime.

Particolare cura andra posta nel rispettare I'integrita sia della parte aerea delle piante sia delle
radici durante le operazioni di scavo e/o di ripristino.

Nelle aree a verde I'Appaltatore non dovra depositare materiali, fare operare e/o eseguire
manutenzione di attrezzature e mezzi d'opera tranne che per quelli strettamente necessari
alle Attivita Oggetto del Contratto e limitatamente alle aree a verde a lui concesse dalle
autorizzazioni sopra citate adottando ogni cautela necessaria e/o opportuna a preservare le
aree stesse e, comunque, nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti.

Anche di tutto quanto previsto da questo paragrafo unico ed esclusivo responsabile e
I’Appaltatore, sotto ogni aspetto e per qualsiasi conseguenza, tanto verso il Committente
quanto verso terzi, dove per tali si intendono anche tutti i dipendenti, consulenti e/o altri
ausiliari di questo nonché tutte le societa in qualsiasi modo collegate con il Committente
stesso.

Ogni danno causato ad aree a verde che sia imputabile all'Appaltatore sara riparato a
completa soddisfazione del Committente e delle autorita competenti ad onere e spese
esclusive dell’Appaltatore stesso.

CG-51.5 Gestione degli scarichi idrici

L'Appaltatore, qualora le Attivita Oggetto del Contratto generino scarichi idrici, deve darne
segnalazione al Committente, garantendo che la gestione degli scarichi avvenga in conformita
a tutte le norme a vario titolo vigenti. Gli oneri sono a carico dell’Appaltatore.

Lo scarico puo essere recapitato in uno scarico esistente solo qualora sia compatibile, anche
dopo eventuale opportuno trattamento, con la tipologia di scarico autorizzato e/o
riconducibile all’attivita autorizzata del Titolare dello scarico.

In caso contrario gli scarichi derivanti dalle Attivita Oggetto del Contratto dovranno essere
autorizzati conformemente a tutte le norme a vario titolo vigenti ivi comprese le disposizioni
di cui alla Parte Terza del D. Lgs.152/06 e ss.mm.ii. 0 ai sensi del DPR n.59/2013 e ss.mm.ii. o,

in alternativa, i reflui andranno gestiti come rifiuti, sempre a esclusivi oneri dell’Appaltatore.

L’Appaltatore deve altresi garantire che la gestione delle acque di prima pioggia avvenga
conformemente alle disposizioni a vario titolo vigenti.

CG-51.6 Gestione delle emissioni in atmosfera

Nel caso in cui le Attivita Oggetto del Contratto generino emissioni in Atmosfera, I’Appaltatore
deve provvedere ad ottemperare a tutte le norme a vario titolo vigenti.
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L’Appaltatore deve essere in possesso di tutti i titoli necessari e/o opportuni nel rispetto di
tutte le norme vigenti.
In ogni caso I’Appaltatore dovra inoltre adottare tutti gli accorgimenti di legge e/o di ragione
necessari e/o opportuni a minimizzare le emissioni, anche di polveri e/o altre diffuse. Ad
esempio, le polveri dovranno essere abbattute con sistemi di getti d'acqua o altri metodi
consentiti ed adeguati.

L’Appaltatore € comunque tenuto al contenimento dell'inquinamento, incluso quello
prodotto dai mezzi d’opera azionati da motori a combustione interna quali autocarri,
escavatori, pale meccaniche, generatori, compressori. E necessario quindi anche il rispetto dei
limiti emissivi prescritti dalle vigenti normative ed il controllo periodico delle emissioni; il
Committente si riserva la facolta di richiedere all’Appaltatore la documentazione
comprovante tutto quanto previsto al periodo che precede.

L’accensione di fuochi e la combustione incontrollata di materiali € sempre vietata.
CG-51.7 Gestione delle emissioni acustiche

L’Appaltatore deve rispettare anche tutte le disposizioni a qualunque titolo vigenti in materia
di emissioni acustiche, incluse quelle comunali di zonizzazione acustica. In ogni caso, 'impatto
delle attivita gestite dall’Appaltatore non deve comportare un peggioramento del
preesistente livello di impatto acustico.

Sara cura esclusiva dell’Appaltatore acquisire e rispettare le conclusioni e le prescrizioni
contenute nelle eventuali valutazioni di impatto acustico effettuate dal Committente.

Fermo I'obbligo di cui al primo comma di questo paragrafo, I'Appaltatore dovra inoltre attuare
ogni provvedimento possibile per ridurre al minimo la rumorosita delle Attivita Oggetto del
Contratto. Al fine che precede I’Appaltatore dovra almeno:

. limitare il rumore prodotto dalle Attivita Oggetto del Contratto alle ore meno sensibili
del giorno anche in relazione al contesto ambientale specifico;
. utilizzare esclusivamente mezzi d’opera, qualora equipaggiati con motori a

combustione interna, muniti di silenziatori conformi alle normative vigenti, in buono
stato e non manomessi;

. utilizzare, ove necessari alle Attivita Oggetto del Contratto, strumenti (e.g.
motocompressori, motosaldatrici, demolitori, generatori ecc.) conformi alle norme
vigenti e di tipo silenziato;

J adottare tutte le precauzioni di necessita e di ragione nella movimentazione di
materiali e/o attrezzature evitando trascinamenti sull’asfalto e scarichi bruschi.

CG-51.8 Gestione sostanze chimiche, oli e carburanti

Fermo il necessario rispetto di tutte le norme vigenti, va privilegiato I'impiego di sostanze
chimiche con la piu bassa tossicita possibile e la piu alta biodegradabilita e biocompatibilita.
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Nel caso in cui, per lo svolgimento delle Attivita Oggetto del Contratto, I’Appaltatore utilizzi
sostanze chimiche, prodotti o miscele pericolose contemplate dalla normativa in materia,
deve trasmettere al Committente copia delle schede di sicurezza aggiornate ed é tenuto ad
operare attenendosi alle prescrizioni in esse riportate.

L'Appaltatore deve altresi garantire che i contenitori delle suddette sostanze siano
correttamente etichettati e che abbiano i requisiti adeguati a prevenire sversamenti
accidentali (aree delimitate, bacini di contenimento).

Tutte le operazioni di movimentazione di oli e carburanti dovranno avvenire in luoghi
adeguatamente protetti in modo da prevenire qualsiasi danno e/o rischio per I'ambiente, ivi
inclusi potenziali contaminazioni di suolo e di acqua. In tal senso qualora si effettuino con
regolarita, nel corso delle Attivita Oggetto del Contratto, movimentazioni di oli e carburanti,
I’Appaltatore dovra predisporre idonee piazzole impermeabili, possibilmente coperte,
espressamente dedicate all’esecuzione delle operazioni sopra citate.

Nei cantieri minori, '’eventuale movimentazione di idrocarburi dovra avvenire in aree
destinate anche ad usi diversi ma comunque adeguatamente protette e lontane da corsi
d’acqua. In caso di sversamento accidentale di oli e carburanti essi dovranno essere
tempestivamente intercettati, raccolti e smaltiti. L'eventuale contaminazione, o potenziale
contaminazione, di acque, suolo e sottosuolo andra gestita in accordo all’articolo CG 51.3.

CG-51.9 Gestione F-GAS

Qualora le Attivita Oggetto del Contratto comprendano le operazioni di installazione,
assistenza, manutenzione, riparazione, controllo e smantellamento apparecchiature
contenenti FGAS nonché recupero FGAS, I’Appaltatore, ai sensi delle norme vigenti inclusi li
artt. 7 e 8 del DPR 146/2018 e ss.mm.ii., deve fornire evidenza dell’iscrizione al Registro
telematico nazionale e del conseguimento delle idonee certificazioni da parte:

. del personale;

. dell'impresa.

In caso di mancata iscrizione al Registro e/o evidenza/ottenimento della certificazione
necessaria, I’Appaltatore non potra operare. In questo caso, ove siano comunque necessari
interventi manutentivi straordinari, il Committente avra facolta di ricorrere a terzi qualificati
e gli oneri relativi saranno a carico dell’Appaltatore.

L'Appaltatore dovra altresi effettuare le comunicazioni obbligatorie alla banca dati gas
fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati, trasmettendo al
Committente il rapporto di intervento nel caso in cui il Committente stesso si configuri
“Operatore” ai sensi del DPR 146/2018 e ss.mm. ii..

Salvo diversa comunicazione, nel caso il Committente abbia delegato all’Appaltatore il ruolo
di Operatore di cui sopra, I’Appaltatore stesso dovra trasmettere al Committente almeno una
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volta all’anno copia degli attestati scaricabili dalla banca dati, contenenti il riepilogo di tutti gli
interventi svolti.

In tema di manutenzione di apparecchiature di refrigerazione si evidenzia che le attivita di
assistenza o manutenzione delle apparecchiature di refrigerazione con dimensioni del carico
di refrigerazione pari o superiori a 40 tonnellate di CO2 equivalente non potranno essere
effettuate con gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale pari o
superiore a 2.500, a meno che sussista almeno una delle seguenti condizioni:
- igassiano rigenerati ed etichettati con l'indicazione che la sostanza e stata rigenerata
o riciclata, con le informazioni sul numero di lotto e il nome e I'indirizzo dell’'impianto
di rigenerazione o riciclaggio;
- i gas siano riciclati e siano stati recuperati da tali apparecchiature da parte
dell’Appaltatore e per conto dell’Appaltatore stesso.

Fermo tutto quanto previsto nel presente articolo CG-51.9, I’Appaltatore & comunque tenuto
al contenimento di tutte le emissioni accidentali di gas fluorurati durante gli interventi
eseguiti.

Tutti gli oneri anche solo indirettamente connessi all’ladempimento dell’intero presente
articolo CG-51.9 si intendono compresi nei prezzi di Contratto, senza che I’Appaltatore possa
reclamare alcunché.

CG-52 ESECUZIONE DI ATTIVITA SU IMPIANTI IN ESERCIZIO O IN PROSSIMITA DEGLI STESSI

Laddove possono essere presenti impianti del Committente o di terzi, & fatto obbligo
all'Appaltatore di usare la massima prudenza e diligenza per evitare condizioni di pericolo e
che siano arrecati danni agli impianti medesimi. L'Appaltatore deve operare pertanto con la
massima cautela, provvedendo in autonomia al preventivo accertamento di tutti i servizi
preesistenti, sia in area pubblica sia in area privata.

In aggiunta a quanto previsto nei documenti facenti parte del progetto preliminare
predisposto dal Committente, il Committente fornisce, su richiesta dell’Appaltatore, le
eventuali ulteriori informazioni relative alla esistenza di propri impianti e reti che interessano
I’area interessata alle Attivita Oggetto del Contratto.

ATTIVITA SU AREE NON DI PROPRIETA DEL COMMITTENTE

Le informazioni sono fornite dal Committente sulla base di disegni, schizzi, sopralluoghi e
rilievi cartografici che integrano la documentazione consegnata all’Appaltatore. La
comunicazione della presenza degli impianti e delle reti & puramente indicativa e pertanto
dovra essere verificata dall’Appaltatore, attesa la possibile ed eventuale modificazione dei
piani stradali e dei riferimenti planimetrici. Dovra, in particolare, essere verificata la presenza
nel sottosuolo di reti e impianti, comprese le derivazioni d’utenza, ulteriori rispetto a quelle
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censite che potrebbero essere, al momento della consegna all’Appaltatore, non ancora
individuabili e/o non ancora registrati negli archivi cartografici.

L’Appaltatore deve effettuare autonomamente presso i relativi proprietari e/o gestori tutte le
ricerche necessarie per accertare 'esistenza di impianti di terzi che interessano il sottosuolo.

Qualora I'Appaltatore, in fase esecutiva delle Attivita Oggetto del Contratto, localizzi un
qualsiasi impianto non precedentemente noto, deve informare il Committente affinché possa
adottare i provvedimenti conseguenti.

Per la migliore salvaguardia dell'efficienza e integrita degli impianti appartenenti al
Committente o a terzi, I'Appaltatore deve adottare tutti i necessari provvedimenti di ordine
tecnico e/o organizzativo, sia durante I'esecuzione delle Attivita Oggetto del Contratto sia
dopo la loro ultimazione.

Resta, peraltro, stabilito che I'Appaltatore deve risarcire integralmente e direttamente ogni e
qualsiasi danno agliimpianti, causato dallo stesso in conseguenza dell'esecuzione delle attivita

assegnate, senza che debba derivarne onere alcuno per il Committente.

In caso di danneggiamento, I'Appaltatore deve avvisare immediatamente il Committente e il
terzo eventualmente interessato.

ATTIVITA SU AREE DI PROPRIETA DEL COMMITTENTE

Per le attivita che debbano essere eseguite su impianti in esercizio, o in prossimita degli stessi,
I'Appaltatore e tenuto a richiedere per iscritto I'autorizzazione ad iniziare le attivita, facendosi
rilasciare conferma scritta secondo le procedure in atto presso il Committente e/o i terzi
interessati.

A lavoro eseguito I'Appaltatore deve dare comunicazione scritta dell'ultimazione delle Attivita
Oggetto del Contratto e della messa a disposizione dell'impianto, sempre secondo le
procedure in atto presso il Committente e/o i terzi interessati.

Per le attivita che debbano essere eseguite su conduttori, apparecchiature o impianti elettrici
in genere o in vicinanza dei medesimi, I'Appaltatore & tenuto ad osservare rigorosamente tutte
le norme di prevenzione infortuni vigenti in materia.

Nel caso in cui per esigenze eccezionali di servizio gli impianti debbano essere urgentemente
rimessi in esercizio, I'Appaltatore deve immediatamente interrompere le attivita e provvedere
alla messa a disposizione dell'impianto con le modalita indicate al secondo comma del
presente articolo.

Ove I'Appaltatore non adempia a tale obbligo, come pure in ogni caso in cui, per Sua colpa, si

verifichi un ritardo nella rimessa in servizio degli impianti rispetto al programma prestabilito,
I'Appaltatore e responsabile dei danni eventualmente derivati al Committente o a terzi.
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Gli oneri derivanti dai suddetti obblighi e dalle conseguenti responsabilita dell'Appaltatore
sono considerati nei prezzi contrattuali.

CG-53 OGGETTI RINVENUTI (RINVENIMENT!I DI INTERESSE ARCHEOLOGICO ED ALTRI)

Salvi i diritti in favore dello Stato, il Committente € proprietario delle cose che possono essere
rinvenute durante l'esecuzione delle Attivita Oggetto del Contratto, di interesse storico,
artistico, scientifico, archeologico o soggette comunque alle Norme vigenti a riguardo. Ove si
verifichino tali rinvenimenti (inclusi eventuali rinvenimenti di resti umani), I'Appaltatore &
tenuto a darne tempestiva notizia al Committente.

L'Appaltatore deve provvedere non solo alla conservazione di dette cose lasciandole nelle
condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute, in attesa degli accertamenti della
competente Autorita, ma anche al loro prelevamento e trasporto con le necessarie cautele,
ed alla conservazione e custodia in adatti locali, eseguendo tali operazioni secondo le
autorizzazioni o le prescrizioni della suddetta Autorita competente in materia.

Le spese relative saranno rimborsate da parte del Committente, secondo la normativa
contrattuale relativa all’eventuale attivita aggiuntiva.

Qualora, in relazione a tali rinvenimenti, il Committente o I'Autorita competente richiedessero
una sospensione temporanea, parziale o locale delle Attivita Oggetto del Contratto, si
applicheranno le norme relative, per quanto riguarda eventuali spostamenti del termine di
completamento delle attivita contrattualmente previste.

CG-54 ULTERIORI ONERI DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri previsti dai precedenti articoli, sono a totale carico dell'Appaltatore e quindi
da ritenersi gia compresi nei prezzi contrattuali:

a) irilievi, le misurazioni ed i tracciamenti relativi alle opere da eseguire;

b) [l'installazione, la manutenzione, I'esercizio e lo spostamento di adeguati servizi igienico-
sanitari ad uso del proprio personale;

c) il trasporto al cantiere e dal cantiere di tutte le attrezzature e dei mezzi d'opera
necessari per I'esecuzione delle Attivita Oggetto del Contratto;

d) lo sgombero della neve dalle installazioni di cantiere e dalle opere in costruzione,
limitatamente alle necessita delle Attivita Oggetto del Contratto;

e) le spese di approvvigionamento, di allacciamento, di derivazione e distribuzione di
acqua e di energia elettrica e I'allacciamento alla fognatura;
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I'aggottamento delle acque superficiali, di sottosuolo, meteoriche, fuoriuscenti da
canalizzazioni o di qualsiasi altra provenienza, nonché la formazione di canali fugatori
per tenere asciutto lo scavo, anche durante le attivita eseguite da personale del
Committente;

tutti gli adempimenti prescritti dalle leggi, decreti e norme di buona tecnica
relativamente ai ponteggi;

le campionature, le prove eseguite dai laboratori ufficiali e gli esperimenti atti a
determinare l'idoneita e la scelta dei materiali e manufatti approvvigionati o da
approvvigionare da parte dell'Appaltatore;

le spese per i collaudi tecnici (con I'esclusione del compenso al collaudatore);

gli oneri e gli indennizzi per l'installazione dei cantieri, compresa la fornitura,
I'installazione ed il mantenimento della cartellonistica prevista;

gli oneri derivanti dalla redazione dei documenti contabili;

l'installazione, manutenzione, esercizio, spostamento e rimozione delle baracche
mobili, atte alla custodia dei materiali ed attrezzature, incluso loro eventuali recinzioni
prowvisorie;

le trasferte, le ore di viaggio, le spese di viaggio e le spese di vitto e alloggio, nonché i
tempi morti per i viaggi al e dal cantiere e tra i cantieri;

gliindumenti e le attrezzature antinfortunistiche in dotazione al proprio personale;

['assicurare buona accessibilita a tutti indistintamente i fronti di lavoro, in modo da
consentire sopralluoghi e visite in qualsiasi momento, nonché il mantenere le aree ove
si svolgono le Attivita Oggetto del Contratto;

gli oneri conseguenti a tutti i gravami o contributi per manutenzione sia ordinaria che
straordinaria che, in dipendenza dell'esecuzione delle Attivita Oggetto del Contratto,
venissero imposti o richiesti da Comuni, Provincie, ANAS e da altri Enti per le strade di
loro pertinenza;

gli oneri derivanti da qualsiasi evento meteorologico avverso;

I'onere per equipaggiare ogni cantiere di adeguate cassette di pronto soccorso con
relativa dotazione di medicinali ed apparecchiature occorrenti per casi di piccoli
infortuni;

gli oneri fiscali e tasse in genere, esclusa I.V.A., relativi delle Attivita Oggetto del
Contratto.

L'Appaltatore deve tener conto, nel formulare la propria offerta, degli oneri derivanti dagli
obblighi di cui al presente articolo e della loro influenza sull'economia delle Attivita Oggetto
del Contratto; pertanto, I'Appaltatore non puo al riguardo sollevare eccezioni o avanzare
domanda di compensi particolari.
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CG-55 VARIANTI IN CORSO D'OPERA
L’Appaltatore non puo, per nessun motivo, apportare di sua iniziativa, e senza autorizzazione
del Committente, variazioni o aggiunte alle Attivita Oggetto del Contratto, e cio in accordo

all’art 1659 Codice Civile.

Il Committente potra invece apportare variazioni in diminuzione o in aumento alle Attivita
Oggetto del Contratto, in accordo a quanto di seguito specificato.

VARIANTI IN CORSO D'OPERA IN DIMINUZIONE

In deroga al disposto degli artt. 1660 e 1661 del Codice Civile, il Committente pud apportare,
e |'Appaltatore non puo rifiutarsi di eseguire, variazioni in corso d'opera introducendo
modifiche o soppressioni, anche di ammontare superiore al sesto dell'Importo del Contratto,
purché queste non mutino essenzialmente la natura delle Attivita Oggetto del Contratto.
L'Appaltatore non potra pretendere alcun compenso aggiuntivo o indennizzo, per qualsiasi
causa o titolo.

VARIANTI IN CORSO D'OPERA IN AUMENTO

Il Committente pud apportare varianti in aumento in corso d'opera nei seguenti casi:

a)  per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari;
b)  per cause di forza maggiore di cui all'art. CG-70 CAUSE DI FORZA MAGGIORE;
c) per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo;

d) persopravvenute esigenze del Committente.

Ove le varianti nel loro complesso eccedano il quinto dell'Importo originario del Contratto, il
Committente potra recedere dal Contratto. |l recesso del Committente sara regolato ai sensi
dell’art. CG-74 RECESSO DEL COMMITTENTE.

Lo scioglimento del Contratto a seguito del recesso del Committente dara luogo al pagamento
delle attivita eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere.

La valutazione economica delle varianti sara determinata sulla base della richiesta formulata
dal Committente, tenendo conto di tutte le norme contrattuali e in analogia con i prezzi
contrattuali, ovvero, quando cid non sia possibile, in via analitica sulla base dei costi
elementari della mano d’opera, dei noleggi e dei materiali in vigore alla data del Contratto.

L’Appaltatore dovra trasmettere al Committente tutti i documenti tecnici ed economici

necessari a consentire al Committente la valutazione delle varianti e dei relativi costi per
effetto dell’introduzione delle stesse.
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In caso di mancato accordo I’Appaltatore & tenuto comunque, in parziale deroga all’articolo
1660 del Codice Civile, a dare corso all’esecuzione della prestazione con le modalita richieste
dal Committente. In questo caso sono ammessi in contabilita i nuovi prezzi fissati dal
Committente.

CG-56 SOSPENSIONE

Se, per qualunque ragione, il Committente ritiene necessario e/o € obbligato a sospendere in
tutto o in parte I'esecuzione del Contratto, inviera una comunicazione scritta all’Appaltatore
specificandone la causa e fornendo una stima della durata di tale sospensione. La sospensione
restera una scelta discrezionale del Committente, salvi i casi in cui questi vi sia obbligato per
legge o per atto amministrativo comunque denominato. Si intende infatti sin da ora che la
sospensione potra essere disposta anche in tutti i casi in cui cio sia richiesto, o addirittura
ordinato, dalle pubbliche Autorita e/o dalle altre pubbliche amministrazioni a vario titolo
competenti.

Si intende che I’Appaltatore non potra sindacare le ragioni della sospensione.

L’Appaltatore avra il diritto di ricevere, come stabilito da Contratto, i corrispettivi per le sole
attivita gia eseguite a regola d’arte e nel rispetto di tutte le previsioni di legge e/o contrattuali
applicabili, ivi comprese quelle che disciplinano la fatturazione da parte dell’Appaltatore e gli
adempimenti che questi deve osservare per poter addivenire alla fatturazione stessa, inclusa
la previa accettazione delle opere da parte del Committente.

La sospensione diverra effettiva dalla data indicata nella notifica. A partire da tale data
I’Appaltatore dovra cessare le attivita, stoccare e conservare i materiali, mantenere la custodia
dei cantieri, le attrezzature e le opere, fermi restando tutti gli obblighi che derivano dalla
legislazione vigente e/o previsti dal Contratto. S’intende che I’Appaltatore, nell’attuare la
sospensione, dovra osservare tutte le norme di legge e di prudenza applicabili per garantire
tanto la sicurezza dei luoghi di lavoro (e.g. D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii.) quanto 'integrita di tutti i
beni, anche immateriali, del Committente interessati dalle Attivita Oggetto del Contratto,
senza costi per il Committente.

Allorché la durata della sospensione superi una giornata lavorativa, I'Appaltatore ha diritto
allo spostamento dei termini di ultimazione delle Attivita Oggetto del Contratto. Tale
spostamento di termini di norma e pari alla durata della sospensione.

Nessun diritto per compensi od indennizzi spettera all'Appaltatore in conseguenza delle
sospensioni ordinate, sempre che le stesse non superino i 90 (novanta) giorni di calendario.
Qualora la sospensione si protragga per un lasso di tempo superiore a quello di cui al periodo
che precede, le Parti negozieranno in buona fede un eventuale indennizzo dei soli maggiori
costi sostenuti dall’Appaltatore che questi documentalmente dimostri essere direttamente
imputabili alla sospensione medesima.
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La ripresa delle attivita sara preventivamente comunicata dal Committente tramite una
notifica scritta all’Appaltatore. L'Appaltatore dovra provvedervi puntualmente, nel rispetto
della data indicata.

Il periodo restante per il completamento dell’esecuzione del Contratto iniziera a partire dalla
data di ripresa dei lavori come indicata a norma del comma che precede.

CG-57 RITARDI NELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA OGGETTO DEL CONTRATTO

Qualora I'Appaltatore, per motivate cause a Lui non imputabili, non sia in grado di rispettare
uno o pil termini parziali di completamento delle Attivita Oggetto del Contratto od il termine
finale di ultimazione, puo richiedere al Committente adeguati spostamenti di tali termini.

La richiesta deve essere documentata e fatta per iscritto in concomitanza con il fatto su cui si
fonda la richiesta di spostamento ed in ogni caso prima del termine di cui si chiede lo
spostamento.

Qualora I'Appaltatore non concordasse circa le decisioni prese dal Committente sugli
spostamenti di termini di cui sopra, pud avanzare riserva secondo quanto prescritto all'art.
CG-60 RISERVE.

CG-58 SPOSTAMENTO DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE

Le Attivita Oggetto del Contratto devono essere compiute, finite in ogni loro parte, entro i
termini stabiliti dal Contratto.

Sono ammessi spostamenti degli originari termini di ultimazione solo nell'eventualita di:

a. aumento delle quantita delle Attivita Oggetto del Contratto;
b. sospensione delle attivita contrattuali disposta dal Committente;
C. cause di forza maggiore di cui all'art. CG-70 CAUSE DI FORZA MAGGIORE;

d. cause non imputabili all'Appaltatore, ivi comprese quelle dovute a provvedimenti delle
pubbliche Autorita, e dallo stesso tempestivamente segnalate, che rendano
temporaneamente impossibile la prosecuzione delle Attivita Oggetto del Contratto, o ne
rallentino I'esecuzione;

e.  scioperi relativi a vertenze nazionali, se attinenti all'attivita lavorativa dell'Appaltatore.
Gli scioperi di durata sino a 4 ore saranno conteggiati come mezza giornata lavorativa,
mentre quelli di durata superiore a 4 ore come giornata intera.

Sono esclusi quindi gli scioperi dipendenti da vertenze che riguardano esclusivamente
I'Appaltatore e/o i Suoi Subappaltatori.
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Ogni qualvolta si verifichino le circostanze sopradescritte che possano dar diritto a
spostamenti dei termini di ultimazione, I'Appaltatore & tenuto a presentare al Committente,
a pena di decadenza, domanda di proroga scritta.

Le domande di proroga devono essere sempre debitamente motivate e documentate.

Accertato il diritto dell'Appaltatore, il Committente stabilisce I'entita della proroga, salva la
facolta dell'Appaltatore di formulare le proprie riserve da comunicarsi per iscritto.

In caso di riduzione della quantita delle Attivita Oggetto del Contratto che comporti una
variazione superiore al 25% dell'Importo del Contratto, il Committente potra disporre una
congrua anticipazione del termine di ultimazione, salva la facolta dell'Appaltatore di formulare
le proprie riserve sulla congruita dell'anticipazione cosi disposta.

Le eventuali penalita previste dal Contratto per il caso di ritardo nell’ultimazione delle Attivita
Oggetto del Contratto sono applicate con riferimento ai termini come sopra stabiliti tenuto
conto degli eventuali spostamenti riconosciuti in relazione alle cause sopra indicate.

La sospensione delle Attivita Oggetto del Contratto di cui al punto b. pud essere disposta dal
Committente in qualsiasi momento, con comunicazione all'Appaltatore mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

Per la maggiore durata delle Attivita Oggetto del Contratto I'Appaltatore non ha diritto a
compensi di sorta, a meno che, relativamente ai soli casi di sospensione discrezionale disposta
dal Committente, non sia previsto espressamente un indennizzo nei Documenti Contrattuali.

Solo ove la durata della sospensione superi i 180 giorni I'Appaltatore ha diritto a recedere dal
Contratto. Per esercitare tale diritto I'Appaltatore deve, pena di decadenza, comunicare al
Committente, entro i primi 60 giorni di sospensione, la Sua volonta di avvalersene.

Al fine di ottenere il riconoscimento dei ritardi dovuti agli scioperi, I'Appaltatore dovra far
pervenire al Committente la documentazione rilasciata dalla Camera di Commercio che accerti
I'avvenuta sospensione del lavoro nel periodo interessato.

CG-59 DIVIETO ALL'APPALTATORE DI SOSPENDERE, FERMARE O RITARDARE LE ATTIVITA
OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Appaltatore non puo sospendere, fermare o ritardare le Attivita Oggetto del Contratto con

sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con il
Committente.
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La sospensione, il fermo o il ritardo delle Attivita Oggetto del Contratto per decisione
unilaterale dell'Appaltatore costituiscono inadempienza contrattuale tale da motivare Ia
risoluzione del Contratto per fatto dell'Appaltatore, restando a suo carico tutti gli oneri e le
conseguenze derivanti da tale risoluzione.

CG-60 RISERVE

Tutte le pretese che I'Appaltatore intende avanzare in relazione al Contratto dovranno essere
formalizzate tramite la presentazione di idonea riserva. La riserva dovra essere formulata, a
pena di decadenza, in sede di sottoscrizione della documentazione di contabilita lavoratori,
apponendo la riserva esclusivamente in calce all’aggiornamento relativo al periodo in cui &
accaduto lI'evento che origina la riserva stessa.

L’Appaltatore deve inoltre richiamare, pena la loro decadenza, le riserve precedentemente
avanzate sul registro di contabilita, nonché sui verbali di ricevimento.

L'Appaltatore ha l'obbligo di esplicare le riserve comunicando al Committente, entro il termine
decadenziale di quattordici giorni dalla firma con riserva del documento di contabilita, i motivi
che hanno determinato le riserve stesse e le specifiche dettagliate degli eventuali compensi
cui ritiene di aver diritto. Non sono naturalmente ammesse nuove riserve se non quelle
relative a fatti inerenti I'ultimo aggiornamento.

Le riserve non rinnovate nei termini che precedono si intendono rinunciate.

Salvo i casi in cui il Committente ritenga di anticiparne I'esame, le riserve presentate nei modi
e nei termini sopra indicati saranno esaminate solo dopo la sottoscrizione da parte
dell’Appaltatore del verbale di accettazione definitiva.

Qualora si addivenga a un accordo circa le riserve, cid dovra inderogabilmente avvenire per
iscritto tramite apposito atto sottoscritto da entrambe le Parti.

CG-61 ULTIMAZIONE DELLE ATTIVITA OGGETTO DEL CONTRATTO

Le Attivita Oggetto del Contratto devono essere ultimate entro i termini stabiliti nei
Documenti Contrattuali, salvo le proroghe eventualmente concesse o I'eventuale
anticipazione richiesta dal Committente.

L'Appaltatore quando ritiene di aver portato a compimento le Attivita Oggetto del Contratto
ne deve dare comunicazione scritta al Committente, precisando la data in cui & avvenuta

|'ultimazione.

Salvo che sia diversamente concordato tra le Parti, I'accertamento dell'ultimazione delle
Attivita Oggetto del Contratto ha inizio entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della
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suddetta comunicazione e nel giorno/i stabilito/i dal Committente, il quale dopo i necessari
rilievi in contraddittorio redige il relativo verbale di ultimazione delle Attivita Oggetto del
Contratto che deve essere sottoscritto dalle Parti.

Nel verbale devono essere specificati gli eventuali giorni di ritardo o di anticipo rispetto al
termine di ultimazione prescritto.

Qualora vengano richiesti all'Appaltatore completamenti, demolizioni e rifacimenti, a causa
della non conformita delle Attivita Oggetto del Contratto con le condizioni prescritte, il
periodo di tempo necessario per tali interventi si aggiunge a quello gia impiegato
precedentemente dall'Appaltatore per I'esecuzione delle opere, ottenendo cosi la data
convenzionale di ultimazione delle Attivita Oggetto del Contratto. Tale data deve risultare da
regolare verbale di ultimazione delle Attivita Oggetto del Contratto, redatto dal Committente
e sottoscritto dalle Parti.

Nel caso siano state concordate consegne parziali, per ognuna di esse deve essere redatto
regolare verbale di ultimazione delle Attivita Oggetto del Contratto in accordo con le
prescrizioni di cui sopra.

CG-62 CUSTODIA DELLE OPERE

L'Appaltatore & responsabile e deve provvedere alla custodia, conservazione e perfetta
manutenzione, in condizioni di sicurezza, delle opere eseguite dalla data di Ultimazione delle
stesse, di cui all'art. CG-61 ULTIMAZIONE DELLE ATTIVITA OGGETTO DEL CONTRATTO a quella
della consegna delle opere al Committente, di cui all'art. CG-65 CONSEGNA DELLE OPERE AL
COMMITTENTE, e questo anche durante gli eventuali periodi di sospensione delle Attivita
Oggetto del Contratto.

Nel caso in cui il Committente non provveda ad effettuare il collaudo nei termini previsti
continua per I'Appaltatore I'obbligo di provvedere alla custodia delle opere, ma con diritto di
rimborso dei relativi oneri.

L'Appaltatore € tenuto a conservare installate e funzionanti le Installazioni di Cantiere che
possono rendersi necessarie per i fini di cui sopra.

CG-63 COLLAUDO AD ULTIMAZIONE DELLE ATTIVITA OGGETTO DEL CONTRATTO

Dopo che, ai sensi dell'art. CG-61 ULTIMAZIONE DELLE ATTIVITA OGGETTO DEL CONTRATTO
sia stata constatata l'ultimazione di ogni singola attivita contrattualmente prevista, il
Committente puo eseguire, se previsto nei Documenti Contrattuali e previo avviso
all'Appaltatore, il Collaudo ad Ultimazione delle Attivita Oggetto del Contratto, provvedendo
a tutte le verifiche, prove e constatazioni necessarie, per accertare se |'opera stessa o sue
singole parti possono essere prese in consegna con facolta d'uso.
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L'Appaltatore deve mettere a disposizione tutte le apparecchiature occorrenti, curare
I'esecuzione e fornire la necessaria assistenza, la mano d'opera, i materiali di consumo e
quanto altro occorra allo scopo.

Il collaudo ad ultimazione delle Attivita Oggetto del Contratto viene eseguito entro il termine
stabilito nei Documenti Contrattuali o, in difetto, alla data concordata tra le Parti ed in ogni
caso ha inizio entro e non oltre un (1) mese dalla data del relativo verbale di ultimazione delle
Attivitd Oggetto del Contratto di cui all'art. CG-61 ULTIMAZIONE DELLE ATTIVITA OGGETTO
DEL CONTRATTO.

Qualora risultino necessarie ulteriori attivita perché I'opera sia accettabile nelle condizioni
previste dai Documenti Contrattuali, il Committente ne richiede I'esecuzione fissando il
termine entro il quale I'Appaltatore deve compierle.

Non provvedendovi |'Appaltatore, tali attivita vengono eseguite dal Committente, che ne
addebita all’Appaltatore stesso la relativa spesa, salvo sempre il diritto di richiedere
all'Appaltatore eventuali danni.

Compiute le eventuali attivita suddette ed eseguito il collaudo ad ultimazione delle Attivita
Oggetto del Contratto, viene redatto il verbale di collaudo ad ultimazione delle Attivita
Oggetto del Contratto, che I'Appaltatore deve firmare, avendo peraltro diritto di apporvi
riserve in accordo con quanto stabilito dall'art. CG-60 RISERVE.

Tale verbale deve specificare se l'opera o parte di essa viene dal Committente presa in
consegna provvisoria con facolta d'uso.

L'Appaltatore rinuncia espressamente alla facolta datagli dall'art. 1666 del Codice Civile,
secondo capoverso, di pretendere il pagamento completo della intera opera, di una singola

partita o parte di essa, a Collaudo ad Ultimazione delle Attivita Oggetto del Contratto.

Detto collaudo non pregiudica il giudizio e gli effetti attribuiti al collaudo finale/accettazione
provvisoria.
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CG-64 COLLAUDO FINALE/ACCETTAZIONE PROVVISORIA

Il collaudo finale/accettazione provvisoria viene eseguito entro il termine stabilito nei
Documenti Contrattuali o, in difetto, alla data concordata tra le Parti. Il collaudo
finale/accettazione provvisoria deve avere luogo non oltre 6 (sei) mesi dalla data di
ultimazione delle Attivita Oggetto del Contratto, come attestato dal relativo verbale.

Scopo del collaudo finale/accettazione provvisoria € la verifica del completamento delle
Attivita Oggetto del Contratto, della rispondenza delle stesse alle prescrizioni dei Documenti
Contrattuali, alle finalita del Contratto e alle norme di legge e dell'idoneita dei materiali forniti
dall'Appaltatore.

Il Collaudatore e un tecnico nominato a insindacabile giudizio del Committente anche
nell'ambito del proprio personale.

| compensi del Collaudatore sono a carico del Committente.

Il collaudatore disporra i saggi e le prove d'uso, anche se non espressamente indicati nei
Documenti Contrattuali. Le spese di collaudo sono a carico dell'Appaltatore, che deve mettere
a disposizione anche le apparecchiature occorrenti e fornire la necessaria assistenza e quanto
altro occorra allo scopo.

Le risultanze dei collaudi vengono verbalizzate a cura del collaudatore.

Eseguito il collaudo finale/accettazione provvisoria con esito positivo, verra redatto il
certificato di collaudo finale/verbale di accettazione provvisoria, che avra carattere
provvisorio ed assumera carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo.

Il certificato di collaudo finale/verbale di accettazione provvisoria dovra essere firmato
dall'Appaltatore nel termine perentorio, non maggiore di venti giorni, che gli sara prefissato
dal Committente. L'Appaltatore avra diritto di apporvi riserve in accordo con quanto stabilito
dall'art. CG-60 RISERVE.

Sia nel caso in cui I'Appaltatore non abbia firmato il suddetto certificato/verbale, sia nel caso
in cui, avendolo firmato con riserva, non abbia poi esplicitato le Sue riserve nel modo e nei
termini indicati all'art. CG-60 RISERVE il certificato di collaudo finale/verbale di accettazione
provvisoria e le risultanze di esso si avranno come accettate dall'Appaltatore e questo decadra
dal diritto di far valere riserve e richieste che ad essi si riferiscono.
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CG-65 CONSEGNA DELLE OPERE AL COMMITTENTE

Il Committente pud prendere in consegna provvisoria con facolta d'uso il complesso delle
Opere o singole Opere o parti di esse dopo il verbale di ultimazione delle Attivita Oggetto del
Contratto o, se ricorre, all'emissione del verbale di collaudo ad ultimazione delle Attivita
Oggetto del Contratto; la presa in consegna con facolta d'uso deve essere specificata nel
verbale di ultimazione delle Attivita Oggetto del Contratto o nel verbale di collaudo ad
ultimazione delle Attivita Oggetto del Contratto.

Il complesso delle opere oggetto dell'Appalto & preso in consegna definitiva dal Committente
alla data di emissione del certificato di Collaudo Finale/Verbale di Accettazione Provvisoria.

La presa in consegna definitiva delle opere da parte del Committente non solleva |I'Appaltatore
dagli obblighi derivanti da eventuali collaudi da parte di altre Amministrazioni Pubbliche
interessate, né dalle responsabilita che gli derivano, per effetto del Contratto, dalle Leggi in
vigore e in particolare da quanto stabilito agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.

CG-66 DIRITTO DEL COMMITTENTE DI ULTIMARE OPERE NON RISPONDENTI Al REQUISITI
PRESCRITTI

Qualora durante il corso delle Attivita Oggetto del Contratto o durante il collaudo delle opere
il Committente verifichi che le opere stesse non rispondano ai requisiti prescritti, puo fissare
un congruo termine entro il quale I'Appaltatore deve provvedere a eventuali rettifiche al fine
di conformarsi a tali condizioni.

Trascorso tale termine inutilmente, il Contratto puo essere risolto ai termini dell'art. 1662 del
Codice Civile, salvo il diritto del Committente a procedere per conto proprio od a
commissionare a terzi la rettifica, la modifica, il compimento o 'ultimazione delle attivita non
rispondenti ai requisiti prescritti, addebitando all'Appaltatore I'eventuale maggiore costo e
fatto sempre salvo il diritto del Committente al risarcimento del danno.

CG-67 GARANZIA

L'Appaltatore garantisce che le Attivita Oggetto del Contratto sono rispondenti a quanto
prescritto nei Documenti Contrattuali.

Il periodo di garanzia termina il suo decorso alla data stabilita nei Documenti Contrattuali o,
in difetto, dopo 730 (settecentotrenta) giorni dalla data del rilascio del Certificato di Collaudo
Finale/Verbale di Accettazione Provvisoria, di cui all'art. CG-64 COLLAUDO
FINALE/ACCETTAZIONE PROVVISORIA.
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Durante il periodo di garanzia, a norme di legge o secondo le clausole dei Documenti
Contrattuali, I'Appaltatore deve provvedere a Sua cura e spese alle riparazioni ed ai rifacimenti
che risultassero necessari per correggere I'imperfetta esecuzione delle Attivita Oggetto del
Contratto o per difetti nei materiali e nelle apparecchiature fornite.

In mancanza di adeguati e tempestivi provvedimenti da parte dell'Appaltatore, il Committente
vi provvede altrimenti, addebitando all'Appaltatore le relative spese.

Per l'intera durata del periodo di garanzia I'Appaltatore si assume ogni responsabilita anche
per gli eventuali danni che a cagione di difetti o avarie coperti dalla garanzia possano derivare
agli impianti del Committente e a quelli da essi alimentati.

Per le parti rifatte, sostituite o riparate, la garanzia si intende rinnovata per lo stesso periodo
della garanzia contrattuale, a partire dalla data di verifica ed accettazione degli interventi di
rifacimento, sostituzione o riparazione.

A copertura della garanzia il Committente provvede a trattenere il pagamento della rata di
saldo, il cui importo e definito nei Documenti Contrattuali, sino al termine del periodo di
garanzia.

Tuttavia, tale pagamento puo avvenire alla data di emissione del certificato di collaudo finale,
previa costituzione di garanzia fidejussoria per un importo pari alla rata di saldo, senza che cio
costituisca presunzione di accettazione delle Attivita Oggetto del Contratto, ai sensi
dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.

CG-68 ACCETTAZIONE DEFINITIVA

Al termine del periodo di garanzia verra redatto tra le parti il verbale di accettazione definitiva,
che avra le seguenti funzioni e conseguenze:

- diassenza di qualsiasi riserva contabile da parte dell'Appaltatore;
- diconsegna ed accettazione definitiva delle Attivita Oggetto del Contratto;
- didichiarazione di "nulla a pretendere" da parte dell'Appaltatore;

- di strumento liberatorio, salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, di ogni
responsabilita dell'Appaltatore in ordine alle attivita eseguite a fronte del Contratto;

- di strumento liberatorio dell'eventuale cauzione a garanzia di cui all'art. CG-67
GARANZIA, ovvero della corrispondente rata di saldo.

In relazione a cio I'Appaltatore dovra presentare alla Funzione competente del Committente
la documentazione di seguito indicata:
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a. copiadel Verbale di Accettazione Definitiva, debitamente firmato dalle Parti e corredato
dell'eventuale copia della dichiarazione del Committente di rinuncia al Collaudo Finale
delle Attivita Oggetto del Contratto.

b. dichiarazione di "nulla a pretendere".

c. dichiarazione che tutti i Subappaltatori siano stati regolarmente liquidati per le attivita
eseguite nei cantieri del Committente a fronte del Contratto.

CG-69 PRESTAZIONI ACCESSORIE INERENTI L'APPALTO

Le prestazioni accessorie, che eventualmente si rendessero necessarie, devono essere
preventivamente autorizzate per iscritto dal Committente; le prestazioni non autorizzate per
iscritto dal Committente non saranno prese in considerazione.

CG-70 CAUSE DI FORZA MAGGIORE

L’unica esimente all’esecuzione a regola d’arte delle Attivita Oggetto del Contratto & la forza
maggiore.

Per forza maggiore si intendono quegli eventi straordinari e, avuto riguardo alla diligenza
richiesta per I'esecuzione del contratto, imprevedibili, che non siano neppure indirettamente
riconducibili alla sfera di azione dell’Appaltatore e che impediscano in tutto o in parte
I’esecuzione a regola d’arte del Contratto. Qualora la impossibilita sia parziale, spettera al
Committente valutare se permane o meno il proprio interesse all’esecuzione della parte del
Contratto non resa impossibile.

Si intende che ove le Attivita Oggetto del Contratto siano, per cause di Forza Maggiore,
impedite solo parzialmente, gli obblighi contrattuali non impossibilitati dovranno essere
adempiuti a regola d’arte nel rispetto di tutte le disposizioni di legge e/o contrattuali
applicabili.

Esemplificativamente, sono cause di Forza Maggiore o fortuite:

a. guerra, ostilita belliche, invasioni, guerra civile, rivoluzioni, ribellioni, sommosse;

b. scioperi nazionali o dell’intero settore nei termini di cui all'art. CG-58 SPOSTAMENTO
DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE comma e);

c. provvedimenti amministrativi, comunque denominati che impossibilitano
all’esecuzione delle Attivita Oggetto del Contratto;

d. incendi ed inondazioni e cedimenti di terreni, quando non siano imputabili a
negligenza dell'Appaltatore ed ai soggetti di cui & tenuto a rispondere.
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In ogni caso, la Parte impossibilitata per causa di Forza Maggiore dovra, anche oltre la diligenza
specificamente richiesta, ridurre al minimo possibile gli effetti della causa di Forza Maggiore e
quindi gli effetti di questa sull’esecuzione del Contratto a regola d’arte.

Fermo restando tutto quanto precede, si chiarisce da subito che, tra gli altri, non sono casi
Forza Maggiore i seguenti:

a. condizioni metereologiche o fenomeni che un operatore medio del settore possa
ragionevolmente prevedere e le cui conseguenze dannose avrebbero potuto essere
evitate, del tutto o in parte, dall’Appaltatore;

b. ritardi o incapacita di reperire materiali o risorse umane;
ritardi o violazioni contrattuali da parte di un ausiliario (inclusi Subappaltatori,
Subfornitori, dipendenti etc.) dell’Appaltatore, salvo il caso in cui tali ritardi o violazioni
contrattuali siano a loro volta una conseguenza di un evento di Forza Maggiore nei
termini di cui alla presente clausola;

d. lo stato delle aree, degli impianti, del cantiere e/o di qualsiasi altro luogo su cui
vengono svolte le Attivita Oggetto del Contratto;

e. fatti, difficolta e/o impossibilita direttamente e/o indirettamente imputabili
all’Appaltatore e/o ai suoi ausiliari, inclusi Subappaltatori, Subfornitori, dipendenti etc.

La Parte, impossibilitata per Forza Maggiore, informera I'altra parte per iscritto il prima
possibile e in ogni caso entro 2 giorni solari dal verificarsi dell’evento. Nella suddetta notifica
dovra:

1. specificare gli eventi e/o le circostanze in cui tali fatti si sono verificati;

2. indicare la durata stimata del protrarsi dell’evento di Forza Maggiore;

3. descrivere gli obblighi contrattuali impattati dall’evento di Forza Maggiore e le misure
che sono state adottate per ridurre al minimo gli effetti negativi di tali fatti
sull’esecuzione del Contratto;

4. allegare i documenti che dimostrano che gli eventi sono cause di Forza Maggiore.

Se la/le causa/e di Forza Maggiore si protraggono per oltre 180 giorni di calendario ciascuna
delle Parti potra richiedere la risoluzione del Contratto senza responsabilita delle Parti.
L’'esimente della Forza Maggiore opera anche per il Committente, quanto alle attivita su di
esso gravanti a norma del Contratto.

CG-71 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Qualora sorgano delle controversie tra i Contraenti, I'Appaltatore & comunque tenuto ad
uniformarsi alle disposizioni del Committente, senza sospendere la regolare esecuzione delle

Attivita Oggetto del Contratto.

L'Appaltatore dovra formulare le proprie motivate riserve entro i termini e nei modi indicati
all'art. CG-60 RISERVE pena la decadenza di ogni eventuale diritto.
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Tutte le riserve avanzate, in ordine alle quali non sia intervenuta una definizione tra il
Committente e I'Appaltatore nel corso dell'esecuzione dell'Appalto, verranno prese in esame
al termine dello stesso, secondo quanto indicato al citato art. CG-60 RISERVE.

Le Parti concordano che, in ogni caso, esse si consulteranno tra di loro e faranno tutto quanto
sia ragionevolmente possibile per raggiungere un accordo, una integrazione o una correzione
in relazione ad eventuali divergenze tecniche o interpretative senza interrompere per alcuna
ragione le Attivita Oggetto del Contratto.

CG-72 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In tutti i casi di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui Al Contratto,
questo puo essere risolto dal Committente ai sensi delle disposizioni del Codice Civile.

La risoluzione opera di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

a. nel caso di comportamenti dell'Appaltatore idonei a connotare frode o collusione con
soggetti collegati al Committente da rapporto organico o di dipendenza, in seguito a
procedimenti promossi da qualsiasi autorita giudiziaria e/o amministrativa, a carico
dell'Appaltatore medesimo;

b. nel caso di inadempimento dei disposti dell'art. CG-11 LEGGE ANTIMAFIA delle
presenti Condizioni Generali di Appalto per quanto concerne le disposizioni antimafia;

c. nel caso di inadempimento dei disposti dell'art. CG-14 OSSERVANZA DI LEGGI,
REGOLAMENTI E NORME delle presenti Condizioni Generali di Appalto;

d. nel caso diinadempimento dei disposti dell'art. CG-18 SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI;

e. nel caso di violazione di una o piu delle previsioni di cui all’art. CG-22 PROPRIETA
INDUSTRIALE E COMMERCIALE

f. nelcasodiviolazione dell’art. CG-51 GESTIONE DEGLI ASPETTI AMBIENTALI, nella parte
ove si dispone il divieto di occultare, asportare dal cantiere o abbandonare sfridi di
gualsiasi entita, qualita e natura;

g. nel caso di inadempimento dei disposti dell'art. CG-59 DIVIETO DELL’APPALTATORE DI
SOSPENDERE, FERMARE O RITARDARE LE ATTIVITA” OGGETTO DEL CONTRATTO;

h. nel caso in cui I'Appaltatore e/o i suoi subappaltatori siano inadempienti od irregolari
nei versamenti dei Contributi INAIL, INPS, Cassa Edile di tutto o parte del Loro
personale impiegato nell’esecuzione delle Attivita Oggetto del Contratto;

i. nel caso in cui I'Appaltatore e/o i suoi subappaltatori si avvalgano di personale non
iscritto ai rispettivi libri paga;

j. nelcasoin cuil'Appaltatore e/o i suoi subappaltatori non attuino le misure di sicurezza
relative alla prevenzione degli infortuni;

k. nel caso di gravi o ripetute violazioni del piano di sicurezza da parte dell'Appaltatore
e/o dei suoi subappaltatori, previa formale costituzione in mora degli stessi;

[. in tutte le ipotesi in cui, per effetto del cumulo, le penali/sanzioni superino il valore
massimo previsto nel Contratto;

66



Condizioni Generali di Appalto A2A
(Febbraio 2025)

m. violazione del Patto d’Integrita;

n. violazione di una o piu delle previsioni di cui all’art. CG-75 CONDIZIONI DElI
LAVORATORI DELL’APPALTATORE;

0. violazione di una o piu delle previsioni di cui all’art. CG-77 INTERNATIONAL TRADE
COMPLIANCE.

L’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni gia eseguite.

In caso di appalto di opere, avvenuta la risoluzione del Contratto, il Committente comunica
all'Appaltatore la data in cui devono avere luogo le operazioni di consegna delle opere
medesime. L'Appaltatore & obbligato alla immediata consegna delle opere nello stato in cui si
trovano ed alla restituzione presso i magazzini del Committente del materiale avuto in
consegna e non posto in opera, mentre e facolta del Committente di rilevare totalmente o
parzialmente i materiali dell'Appaltatore.

La consegna delle opere ha inizio con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio,
dello stato di avanzamento delle opere eseguite e della loro regolare esecuzione.

Nel caso in cui I'Appaltatore non presenzi ai rilievi in contraddittorio o si rifiuti di sottoscrivere
il relativo verbale, il Committente ha la facolta di farlo redigere da un notaio con I'assistenza
di un perito giurato.

Avvenuta la consegna delle opere, si da corso alla compilazione dell'ultima situazione delle
Attivita Oggetto del Contratto al fine di procedere al conto finale di liquidazione.

Alle opere, anche se non finite ma eseguite regolarmente, si applicheranno i prezzi
contrattuali.

II Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ivi compresi quelli
eccedenti le penali eventualmente applicate e si riserva inoltre di esigere dall'Appaltatore il
rimborso d’ogni spesa altra comunque correlata alla risoluzione del Contratto.

Salvo che il risarcimento dei danni sia garantito congruamente e per intero mediante deposito
cauzionale, fidejussione bancaria o polizza cauzionale assicurativa, il Committente ha facolta
di differire il pagamento del saldo dovuto in base al conto finale di liquidazione sino alla
quantificazione delle somme dovutegli dall'Appaltatore a qualsiasi titolo, nonché di operare
la compensazione tra i due importi fino a concorrenza del minore di essi.

CG-73 INSOLVENZA DELL’APPALTATORE
In caso di stato di insolvenza dell’Appaltatore o di sua sottoposizione alle procedure di

liguidazione coatta amministrativa, di amministrazione straordinaria o di concordato
preventivo, il Contratto si scioglie alle condizioni e nei termini di legge.
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CG-74 RECESSO DEL COMMITTENTE

Il Committente pud recedere dal Contratto in ogni momento e qualunque sia lo stato di
avanzamento delle Attivita Contrattuali.

Il recesso deve essere manifestato con comunicazione scritta (raccomandata a/r o PEC) ed ha
effetto dalla data del ricevimento della stessa comunicazione: il Committente comunichera
quali attivita dovranno essere completate e quali immediatamente interrotte.

Le attivita regolarmente eseguite fino alla data del recesso saranno compensate secondo i
prezzi contrattuali. Per le attivita interrotte e per quelle non eseguite, sara corrisposto il
rimborso delle spese documentate per gli impegni gia assunti e non revocabili senza
conseguenze economiche, ovvero I'ammontare documentato delle conseguenze stesse, se pil
vantaggioso per il Committente.

L’eventuale indennizzo dovuto per il mancato guadagno determinato dal recesso si intende
contenuto nel valore del 3% delle opere non eseguite a regola d’arte alla data del recesso.
Questa percentuale € massima e |'Appaltatore |'accetta sin d'ora anche a titolo di penale.

CG-75 CONDIZIONI DEI LAVORATORI DELL’APPALTATORE

L'Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori occupati nelle prestazioni (i
“Lavoratori”), costituenti oggetto dei contratti stipulati con una o piu delle societa del Gruppo
A2A, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi
nazionali o territoriali applicabili, alla data odierna, alla categoria e nella localita in cui si
svolgono, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche e integrazioni intervenute
nel corso dell’esecuzione del servizio.

L'Appaltatore € tenuto a rispettare la normativa vigente applicabile ai Lavoratori (e le
eventuali successive evoluzioni normative emanate nel corso dell’esecuzione del presente
contratto) aventi ad oggetto I'orario di lavoro, i periodi di riposo, il riposo settimanale,
I'aspettativa obbligatoria e le ferie.

L'Appaltatore € tenuto, altresi, a rispettare la normativa vigente applicabile ai Lavoratori (e le
eventuali successive evoluzioni normative emanate nel corso dell’esecuzione del presente

contratto) in materia di sicurezza e igiene di lavoro.

L'Appaltatore si impegna a non sottoporre i Lavoratori a condizioni di lavoro, a metodi di
sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

L'Appaltatore e tenuto all’osservanza delle vigenti disposizioni normative relative alle
assicurazioni dei Lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonché

68



Condizioni Generali di Appalto A2A
(Febbraio 2025)

delle norme applicabili ai Lavoratori che potranno eventualmente essere emanate in tale
materia nel corso dell’esecuzione del presente contratto.

Il Committente avra il diritto di svolgere ispezioni, condurre attivita di audit ed effettuare ogni
altra verifica che riterra opportuna per verificare il rispetto da parte dell’Appaltatore delle
previsioni normative e contrattuali di cui al presente articolo.

L'Appaltatore si impegna a verificare il rispetto delle previsioni normative e contrattuali di cui
al presente articolo da parte di propri eventuali sub-appaltatori. Resta fermo quanto previsto
nel Patto d’integrita.

La violazione di una o piu delle previsioni di cui al presente articolo dara facolta al
Committente di risolvere il Contratto.

CG-76 SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

L'Appaltatore garantisce la sicurezza delle informazioni che vengono fornite o utilizzate
nell’esecuzione della prestazione, nonché il rispetto delle normative vigenti applicabili, dei
principali standard di settore e delle policy del gruppo A2A relative alla sicurezza,
impegnandosi ad adottare tutte le misure tecniche e/o organizzative necessarie a preservare
la riservatezza, 'integrita e la disponibilita dei dati, delle risorse e dei servizi di cui viene a
conoscenza e a contatto durante lo svolgimento della propria attivita in esecuzione della
prestazione. A tal fine I'Appaltatore dovra attenersi alle istruzioni e alle procedure messe a
disposizione dal gruppo A2A, facendo espressa richiesta di averne copia o indicazione di
reperimento qualora non fossero state rese disponibili, ma in ogni caso mettendo in atto tutte
le iniziative necessarie secondo un operatore diligente del settore ad intercettare, contenere
e segnalare prontamente ad A2A eventuali minacce, azioni anomale e/o attacchi informatici,
che possano riguardare la sua sfera di attivita nell'ambito delle prestazioni che svolge.

CG-77 INTERNATIONAL TRADE COMPLIANCE

Con riferimento alla prevenzione e al contrasto al finanziamento del terrorismo e all'attivita
dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, A2A S.p.A. e le societa che vi
fanno capo (di seguito, “il Gruppo A2A”) hanno adottato un programma di “International
Trade Compliance” che mira ad assicurare il rispetto di leggi e regolamenti in materia di
controlli all’esportazione e sanzioni economiche. E politica del Gruppo A2A osservare
scrupolosamente tali leggi e regolamenti, che includono la normativa italiana e dell’'Unione
europea, nonché gli atti dell’Organizzazione delle Nazioni Unite ("ONU") e la normativa degli
Stati Uniti d’America e del Regno Unito che impongono sanzioni economiche, finanziarie e
commerciali, embarghi, blocchi o altre misure restrittive del commercio o della disponibilita
di beni e/o della liberta di movimento (di seguito, “Sanzioni”), quando applicabili, fermo
restando il rispetto del Regolamento (CE) 2271/1996, come da ultimo modificato (c.d.
“Regolamento di Blocco"). Il Gruppo A2A non intende intrattenere alcuna relazione con
qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che sia destinatario di Sanzioni (di seguito,
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“Soggetto Sanzionato”) ovvero a soggetti che, direttamente o indirettamente, siano di
proprieta di o controllati da, o che agiscono a nome o per conto di, uno o pil Soggetti
Sanzionati.

Sottoscrivendo il Contratto, I’Appaltatore

(i) dichiara e garantisce:
- di non essere un Soggetto Sanzionato e di non essere posseduto e/o controllato da, o
di non agire a nome o per conto di, uno o pil, Soggetti Sanzionati. L’Appaltatore si impegna
inoltre a comunicare tempestivamente al Committente ogni variazione riguardante le
eventuali designazioni dell’Appaltatore medesimo e/o delle persone fisiche, persone
giuridiche, enti e/o organismi che possiedono e/o controllano I’Appaltatore per tutta la durata
dell’esecuzione del Contratto;
- di non aver acquistato e che non acquistera beni e/o parti di beni destinati al Gruppo
A2A da Soggetti Sanzionati e/o, con particolare riferimento alle misure restrittive di carattere
merceologico e di export control, in violazione di una qualsiasi Sanzione;
- di non utilizzare, direttamente o indirettamente, gli importi corrispostigli dalle societa
del Gruppo A2A con lo scopo di finanziare Soggetti Sanzionati;
- di non qualificarsi come persona, entita o organismo con un collegamento con la Russia
di cui all'articolo 5 duodecies (1) del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, relativo a
misure restrittive in vista delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina,
ovvero di non essere:
a) cittadino russo, né una persona fisica o giuridica, entita o organismo stabiliti in
Russia;
b) persona giuridica, entita o organismo i cui diritti di proprieta sono posseduti
direttamente o indirettamente per piu del 50 % da un'entita di cui alla
precedente lettera a);
c) persona fisica o giuridica, un'entita o un organismo che agisca per conto o sotto
la direzione di un'entita di cui alle lettere a) o b) di cui sopra.
- di non coinvolgere nella propria catena di fornitura soggetti che presentano un legame
con la Russia di cui al punto precedente;

(ii) accetta che il Committente avra facolta di risolvere ipso facto il Contratto, con oneri e
spese, incluse eventuali penali, a carico dell’Appaltatore, ove rilevi che una o piu delle
dichiarazioni di quest'ultimo di cui al precedente punto (i), in qualsiasi momento
dell'esecuzione del Contratto, non siano veritiere, con particolare riferimento all'eventualita
che [I'Appaltatore sia un Soggetto Sanzionato o un soggetto che, direttamente o
indirettamente, sia di proprieta di o controllato da, o che agisca a nome o per conto di, uno o
pil Soggetti Sanzionati.

CG-78 OSSERVANZA DELLA LEGGE IN GENERALE E RESPONSABILITA AMMINISTRATIVA
DELLE SOCIETA EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

Ciascuna Parte dichiara e garantisce all’altra di svolgere la propria attivita in piena conformita
a tutte le leggi, autorizzazioni, norme, regolamenti, decisioni e ordinanze riguardanti qualsiasi
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aspetto attinente alla conduzione della sua attivita. Pertanto, l'instaurazione e il
mantenimento di qualsiasi rapporto contrattuale quale quello previsto dal presente Contratto
e subordinata al medesimo principio del rigoroso rispetto delle norme di legge e dei
regolamenti in vigore, ivi comprese quelle in tema di anticorruzione e di rispetto dei diritti
umani nonché dei principi ispiratori delle relative policy e del Codice Etico adottati dal Gruppo
A2A, disponibili sul sito web di A2A S.p.A.

Ciascuna Parte si obbliga a non adottare comportamenti che potrebbero determinare una
violazione delle norme di legge e dei regolamenti in vigore né dei principi sopra indicati.

Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001 (di
seguito il “Decreto 231/01”) in materia di responsabilita amministrativa degli enti, come
successivamente modificato e integrato,
Ciascuna Parte dichiara:
- di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilita
amministrativa delle societa ai sensi del Decreto 231/01;
- diimpegnarsi ad improntare i rispettivicomportamenti ai principi di trasparenza
e correttezza e alla pil stretta osservanza del D.Igs. 231/2001;
- diaver adottato ed efficacemente attuato tutte le procedure aziendali e di aver
impartito disposizioni ai propri dipendenti e/o collaboratori idonee a prevenire
la commissione, anche tentata, dei reati previsti dal Decreto 231/01.

Le Parti concordano che in caso di inadempimento, anche parziale, agli obblighi previsti dai
precedenti commi nonché, in genere, in caso di violazione delle dichiarazioni e garanzie di cui
sopra, il presente Contratto potra — ferme le altre ipotesi di risoluzione previste dal presente
Contratto e da tutti i documenti in cui esso si articola (Condizioni Generali, Condizioni Speciali
etc.) - essere risolto da ciascuna Parte per fatto e colpa dell’altra Parte e quest’ultima, ferme
le penali di Contratto previste, sara tenuta a risarcire e tenere indenne l'altra per tutte le
perdite, i danni, le spese, le responsabilita e le azioni che possano derivare dalla predetta
violazione.

CG-79 VITP

L'esecuzione delle attivita/della fornitura oggetto del Contratto € subordinata alla previa
verifica, da parte del Committente, della documentazione richiesta per gli adempimenti in
materia di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L’Appaltatore dovra trasmettere tutta la
documentazione di cui al periodo che precede tramite la piattaforma digitale messa a
disposizione dal Committente. L’'omesso invio della documentazione stessa o la sua inidoneita,
accertata dal Committente a proprio insindacabile giudizio, precludera I'accesso ai luoghi di
esecuzione delle prestazioni e costituira inadempimento contrattuale a carico
dell’Appaltatore.

L’appaltatore dovra altresi trasmettere, sempre tramite piattaforma digitale, la
documentazione di cui al comma che precede relativa a ciascuno dei propri subappaltatori e/o
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subaffidatari comunque incaricati. L'omesso invio della documentazione stessa o la sua
inidoneita, accertata dal Committente a proprio insindacabile giudizio, precludera I'accesso ai
luoghi di esecuzione delle prestazioni e costituira inadempimento contrattuale a carico
dell’Appaltatore.

CG-80 PATENTE A CREDITI

In conformita al D.M. 18 settembre 2024, n. 132, I’Appaltatore che opera nei cantieri definiti
dall’art. 89, comma 1, lett. a) del d.Igs. 9 aprile 2008, n. 81, salvo i fornitori di mere forniture
o prestazioni di natura intellettuale, che non prevedano attivita operativa nel cantiere, e le
imprese in possesso di attestazione SOA di classificazione pari o superiore al lll livello, e tenuto
a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

L’Appaltatore dovra inoltre informare tempestivamente il Committente di ogni variazione o
sospensione del punteggio della propria patente a crediti.

CG-81 VARIE

Tutte gli eventuali suggerimenti, indicazioni, raccomandazioni e/o altre comunicazioni
comunque denominate che il Committente dovesse rivolgere all’Appaltatore, non limitano né
tantomeno escludono le responsabilita di quest’ultimo che resta I'unico soggetto tenuto
all’esecuzione a regola d’arte del Contratto.

L’eventuale tolleranza di comportamenti posti in essere in violazione delle disposizioni
contenute nel Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate

né al diritto di esigere I'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui
previsti.

CG-82 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Il Contratto e soggetto a tutti gli effetti alla Legislazione Italiana.
Il Foro esclusivo competente per ogni controversia tra il Committente e I’Appaltatore relativa

o comunque connessa all’esistenza, validita, interpretazione, efficacia, esecuzione o
risoluzione del Contratto & quello di Milano.

FINE DEL DOCUMENTO

(Luogo) (Data)
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L'Appaltatore

(Firma del legale rappresentante)

Ai sensi dell'articolo 1341 Codice Civile, nella mia qualita di soggetto legittimato a
rappresentare |I'Appaltatore, dichiaro di approvare esplicitamente le seguenti clausole delle
presenti Condizioni Generali di Appalto:

CG-4 ONERI ED OBBLIGHI CONTRATTUALI

CG-8 CAUZIONE

CG-15 CONOSCENZA DEL PROGETTO E DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI INFLUENTI SUI PREZZI
CG-18 SUBAPPALTO E SUBCONTRATTI

CG-20 RESPONSABILITA DELL’APPALTATORE VERSO IL COMMITTENTE E VERSO TERZI

CG-22 PROPRIETA INDUSTRIALE E COMMERCIALE

CG-24 ASSICURAZIONI

CG-32 ESECUZIONE IN DANNO

CG-34 RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI LAVORO E CLAUSOLA DI MANLEVA
CG-55 VARIANTI IN CORSO D’OPERA

CG-58 SPOSTAMENTO DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE

CG-59 DIVIETO DELL’APPALTATORE DI SOSPENDERE, FERMARE O RITARDARE LE ATTIVITA
OGGETTO DEL CONTRATTO

CG-60 RISERVE

CG-62 CUSTODIA DELLE OPERE

CG-63 COLLAUDO AD ULTIMAZIONE DELLE ATTIVITA OGGETTO DEL CONTRATTO

CG-64 COLLAUDO FINALE/ACCETTAZIONE PROVVISORIA

CG-66 DIRITTO DEL COMMITTENTE DI ULTIMARE OPERE NON RISPONDENTI Al REQUISITI
PRESCRITTI

CG-67 GARANZIA

CG-68 ACCETTAZIONE DEFINITIVA

CG-70 CAUSE DI FORZA MAGGIORE

CG-71 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

CG-72 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

CG-74 RECESSO DEL COMMITTENTE

CG-75 CONDIZIONI DEI LAVORATORI DELL’APPALTATORE

CG-77 INTERNATIONAL TRADE COMPLIANCE

CG-82 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

)

(Luogo) (Data)

L'Appaltatore

(Firma del legale rappresentante)
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